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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo busca presentar parámetros para el diseño de una oficina de 
gestión de proyectos y convenios para la Universidad del Tolima UGCP, entendida 
como una unidad encargada de establecer los lineamientos para la formulación y 
ejecución de proyectos estratégicos y proyectos producto de la participación en 
convocatorias y/o alianzas con sectores productivos, entes gubernamentales e 
instituciones de educación superior e investigación. Así mismo, la UGCP gestionará 
la estructuración y ejecución  de  convenios, entendidos como contratos suscritos 
por acuerdos  de voluntades con instituciones para aunar fuerzas en el 
establecimiento de  actividades específicas.  Este tipo de figuras pueden ser 
incluidas en el marco del diseño de oficinas de proyectos  debido a que los 
convenios cuentan con las características básicas de los proyectos de acuerdo a la 
definición del Project Managment Institute “esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2013, p. 3).  
 
La  UGCP de la Universidad del Tolima es una iniciativa que nace en respuesta a 
la Inadecuada gestión de los proyectos de la institución, la cual ha sido causada 
en parte  por la cultura organizacional de la universidad, en la que se desconoce la 
estructura función y gestión de las organizaciones o unidades que se estructuran 
por proyectos, esto a su vez ha impactado en la gobernabilidad de los proyectos, 
manteniendo una estructura funcional de tipo burocrático, y desconociendo las 
prácticas de cada área al no contar con sistemas de información que permitan la 
ágil toma de decisiones, razón por la cual la administración de proyectos es 
descentralizada, entorpece la generación de un lenguaje y metodología unificada, 
el control, y seguimiento de los proyectos y convenios institucionales. 
 
Para el diseño de la UGCP se presenta una estrategia de implementación de 
cultura de proyectos con base en el diagnóstico cultural realizado  a los 
colaboradores, se establecen además directrices generales para la gestión de los 
proyectos de manera unificada para la PMO denominada Unidad de Gestión de 
Convenios y Proyectos de la Universidad del Tolima UGCP y se plantea un 
proyecto de implementación. 
 
El presente trabajo se realizó con el interés de contribuir al desarrollo de la 
Universidad del Tolima como la principal Institución de educación del 
departamento del Tolima, a través de la generación de lineamientos para los 
proyectos y convenios que contribuirán al progreso regional.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
1.1.  Descripción General 
 
La universidad del Tolima, es una institución publica de formación departamental 
que cuenta con más de 70 años de experiencia en la región y se ha posicionado 
como la universidad más importante del Tolima. Fue creada en 1945 bajo la 
ordenanza N. 005, con autonomía a nivel financiero, administrativo y académico, 
cuenta con patrimonio independiente para el cual se debe generar un presupuesto 
anual que la institución planea y administra de forma autónoma. La plataforma 
estratégica que la universidad promulga se compone así: 
 
1.1.1 La Visión 
 
Universidad del Tolima (2014) n el año 2023, la Universidad del Tolima 
consolidará su reconocimiento social y estará acreditada institucionalmente 
de alta calidad; será reconocida como una de las Universidades estatales 
más importantes de Colombia por su excelencia académica, el 
cumplimiento de su compromiso ético con la sociedad, la defensa de la vida 
y del ambiente, dinamizadora de procesos culturales y modelo de gestión 
institucional, transparencia, eficiencia y eficacia administrativa. (Sección 
Quienes somos - visión, párr. 1) 
 
 1.1.2 La Misión 
 
Universidad del Tolima (2014) a Universidad del Tolima es una institución 
de educación superior de carácter público que fomenta el desarrollo de 
capacidades humanas para la formación integral permanente, apoyada en 
valores éticos de tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda 
incesante del saber, la producción y la apropiación y divulgación del 
conocimiento en los diversos campos de la ciencia, el arte y la cultura, 
desde una perspectiva inter- y trans disciplinar, como aporte al bienestar de 
la sociedad, al ambiente y al desarrollo sustentable de la región, la Nación y 
el mundo. (Sección Quienes somos - misión, párr. 1) 
 
1.1.3 Principios de la acción Institucional Universidad del Tolima (2014) 
 
Calidad. La Universidad propenderá por la búsqueda de la excelencia en la 
calidad y el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
Equidad. La Universidad propenderá por una justa distribución de los 
beneficios y responsabilidades generadas por su actividad, y liderará las 
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acciones que estén a su alcance en la perspectiva del acceso equitativo a 
la educación superior de la población de la región. 
 
Sostenibilidad. Todos los procesos y acciones que la Universidad lleve a 
cabo deberán ser pensados críticamente y como medios hacia el fin de la 
construcción de una sociedad cada vez más equilibrada y con 
responsabilidad respecto a las generaciones futuras. 
(Sección Quienes somos - principios y valores, párr. 1). 
 
1.1.4 Organigrama de la Universidad del Tolima 
 
 
Figura 1. Estructura organizacional de la Universidad del Tolima. 
 
Nota: Organigrama de la macro estructura vigente en la Universidad del Tolima. Este organigrama evidencia 
la característica funcional de la universidad del Tolima, la cual se rige bajo las características de una 
organización jerarquizada. Elaborado por Universidad del Tolima 2014.  
 
2.1.5 Objetivos institucionales 
 
A la fecha la universidad no cuenta con un mapa estratégico actualizado, sin 
embargo se han trazado objetivos alineados con la visión 2023, los cuales han 
sido diseñados de acuerdo al PEI (Plan Educativo Institucional) para la vigencia 
2013 – 2022. En base a esta información recopilada de Universidad del Valle 
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(2017) se presenta a continuación una matriz de reorganización de los objetivos 
de acuerdo a las  perspectivas estratégicas que aplican para la institución. 
 
Tabla 1. Objetivos estratégicos de la Universidad del Tolima 
Beneficiarios Contribuir a la disminución de la brecha social, apoyando y promoviendo la inclusión en 
las dinámicas regionales y nacionales a los sectores sociales más vulnerables de la 
región. 
 
Contribuir activamente a la conformación de comunidades académicas en los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 
 
Desarrollar actividades académicas en la perspectiva de lograr la máxima calidad 
educativa 
 
Llevar a cabo acciones orientadas a la conservación del patrimonio cultural y ambiental de 
la región y del país. 
 
Hacer partícipes de los beneficios de las actividades docentes, investigativas y de 
proyección social a los sectores sociales que conforman la nación colombiana. 
 
- Estimular la integración y participación de los graduados para el logro de los fines de la 
Educación Superior en la Universidad. 
 
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la paz, la convivencia pacífica y la solución de 
conflictos. (Universidad del Valle, 2017: 67) 
Financieros  
Procesos  
Internos 
Desarrollar el sistema de Educación Superior como medio eficaz para configurar una 
sociedad más justa, equilibrada, autónoma y próspera. 
 
Ejercer un liderazgo institucional que contribuya a la integración regional y nacional, 
mediante la producción, apropiación y divulgación de conocimiento, la formación de 
profesionales integrales y una vinculación dinámica con la sociedad. 
 
Fomentar la educación y la cultura ambiental. 
 
Trabajar por la producción, la apropiación y la divulgación del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones, con miras a la solución de las necesidades del país. 
 
Realizar investigación orientada a la obtención de conocimientos encaminados a formular 
preguntas que resuelvan problemáticas regionales. 
 
Contribuir con el Estado en el análisis del diseño de políticas públicas, aportando datos, 
información y conocimiento que sirvan de referente para su formulación. 
 
Adelantar por cuenta propia o en colaboración con otras entidades, programas de 
extensión y de apoyo a los procesos de organización de comunidades, con  el fin de 
vincular las actividades académicas al estudio e intervención a 
problemas sociales y económicos. 
 
Asumir el desarrollo de una pedagogía de la Constitución Política que fomente la 
apropiación de sus principios y valores para la formación cívico-política . (Universidad del 
Valle, 2017: 67) 
 11 
Aprendizaje 
y Desarrollo 
Promover el conocimiento, la creación y reafirmación de valores regionales, nacionales y 
universales, como manera de propiciar la integración social y formar un nuevo hombre 
capaz de asumir los retos del futuro. 
 
Ofrecer programas académicos a través de currículos que se orienten por principios de 
integralidad, rigurosidad, pluralismo metodológico, interdisciplinariedad, trans 
disciplinariedad, flexibilidad, autorregulación, comunicabilidad, contextualización, 
universalidad. 
 
Propiciar la integración institucional e interinstitucional, como medio para hacer eficaces 
los esfuerzos para el logro de la misión, visión, principios y objetivos. 
 
Promover el desarrollo de una cultura política que respete los Derechos Humanos. 
(Universidad del Valle, 2017: 68) 
Fuente: Elaboración a partir de Estudio Técnico para el Rediseño organizacional 
de la Universidad del Tolima (2017) 
 
2.1.6 Desafíos y retos de la Universidad del Tolima  
 
El plan de desarrollo 2013 – 2022 plasma un análisis del entorno, a partir del cual 
se presentan visiones de carácter Internacional, nacional y regional, las cuales son 
organizadas por Universidad del Valle 2017. 
 
Tabla 2 Retos de la Universidad del Tolima Visión 2023 
Ámbito Retos 
Internacional - La integración latinoamericana y del Caribe. 
 
- La vinculación a redes académicas e investigativas de Norteamérica, Europa, Asia, 
América Latina y el Caribe. 
 
- La producción de conocimiento académico, para cumplir con la visión de la Universidad. 
 
- La construcción dialógica del currículo, orientada a la universalidad del conocimiento 
inter/trans-disciplinar, el pluralismo metodológico y la comunicación globalizada. 
 
- La construcción de un modelo dialógico de inclusión, acogimiento, reconocimientos a 
partir de las capacidades humanas para la libertad y el buen vivir. 
 
- El aporte a un modelo de sociedad ambientalmente sustentable, que coadyuve a la 
adaptación del cambio climático y a la preservación de la biodiversidad y la socio 
diversidad. 
Nacional -La integración de un sistema educativo en sus diferentes niveles. 
 
- La vinculación a equipos docentes y a redes de investigación de interés nacional. 
 
- La producción de conocimiento académico para responder a la lectura apropiada del 
contexto nacional y su relación con el contexto internacional. 
 
- Hacer del currículo una construcción dialógica con otras instituciones, en el marco de la 
flexibilidad, la autorregulación y la integralidad de los campos de formación. 
 
- Búsqueda de una sociedad humana y justa, de un estado nación con soberanía y 
autonomía, privilegiando a sociedades marginalizados del campo y ciudad. 
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- Construcción de una política pública para la preservación y conservación del patrimonio 
ambiental de la nación. 
Regional - Sinergias intra e interinstitucionales, para la integración de las diversas instituciones con 
sus comunidades académicas. 
 
- La participación de los diferentes actores e instituciones escolares, académicas y 
sociales que tienen presencia en la vida universitaria. 
 
- La producción de conocimiento calificado, para la solución de problemáticas regionales, 
en su relación con la recuperación de los conocimientos y saberes populares. 
 
- Hacer del currículo una construcción dialógica con el sistema educativo regional, a partir 
de la contextualización educativa regional. 
 
- Abordaje sistemático del conocimiento de la realidad regional para la construcción de 
políticas públicas. 
 
- Ser referente en educación ambiental y en la gestión sustentable del territorio. 
Nota: Universidad del Tolima. Plan de Desarrollo 2012 - 2023 
 
2.1.2  Proyectos y Convenios al interior de la universidad 
 
El desarrollo de proyectos es una estrategia que permite a las instituciones de 
carácter publico o privado gestionar cambios tendientes al desarrollo, reducción de 
costos u optimización, estos proyectos parten de una necesidad especifica, son 
desarrollados en un horizonte de tiempo especifico con resultados únicos, razón 
por la cual requieren amplios esfuerzos al dirigirse de manera independiente. 
 
La Universidad del Tolima, al ser la institución superior de mayor reconocimiento y 
trayectoria en el departamento del Tolima y por su carácter publico, tiene como 
compromisos con la región, la generación de proyectos que cooperen al 
fortalecimiento del departamento, por lo cual se desarrollan proyectos de ciencia, 
tecnología, innovación, extensión y proyección social. 
 
Hasta la fecha, la gestión de proyectos se ha focalizado en los diferentes 
departamentos y decanaturas, de modo que se desarrollan esfuerzos 
independientes desde la formulación hasta el cierre del proyecto, teniendo una 
estructura descentralizada, que genera procesos repetidos, sin capitalizar buenas 
prácticas o llevando a la generación de acciones duplicadas y baja velocidad en la 
curva de aprendizaje institucional. 
 
Los proyectos de ciencia, tecnología e innovación son focalizados por la dirección 
de investigaciones, bajo un formato para la presentación y con la autorización del 
ordenador del gasto, a donde se dirigen los 97 grupos de investigación 
pertenecientes a diez facultades, de los cuales el 46% se encuentran avalados por 
Colciencias, el 22% están en categoría C, el 6% en categoría B, el 11% en 
Categoría A y el 1% en Categoría A1. Estos grupos tienen actualmente 85 
proyectos de investigación en curso, gestionados de manera independiente por 
cada grupo de investigación, para lo cual, no se cuenta con un proceso 
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estandarizado de gestión lo que dificulta el seguimiento y control ocasionando 
incluso a pérdidas económicas para la institución.  
 
Los convenios en la universidad se han gestionado de parte de los programas, 
decanaturas y otras estancias (departamentos), sin procesos de regulación ni 
estandarización, ocasionando pérdida de beneficios para la  institución. 
Generando duplicidad en procesos y descapitalizando conocimiento al no generar 
trabajo articulado. 
 
Adicionalmente, la estructura organizacional de la universidad del Tolima es de 
tipo jerárquica con un sistema burocrático donde el flujo de información se genera 
de manera vertical hacia los cargos inferiores, lo cual dificulta la interacción entre 
los grupos gestores de proyectos e incrementa los índices de fallas. Este sistema 
de trabajo ad hoc ha tenido un cambio en el área de dirección de proyectos, hacia 
una dirección centralizada focalizada en métodos y técnicas aplicadas a diferentes 
tipos de proyectos en planeación, ejecución y seguimiento con enfoque en gestión 
y no netamente técnico, lo que ha logrado incrementar el éxito de proyectos 
(Kerzner, 1996). A continuación se presenta la posición de la Universidad del 
Tolima (UT) (2016) frente a la necesidad de contar con una oficina de proyectos: 
 
Los programas, decanaturas y otras estancias (departamentos) han 
gestionado convenios que no generan utilidades para la operación de la  
universidad, existen procesos inadecuados de gestión en cada unidad 
generando pérdidas de recursos e inadecuados procesos de planeación, 
ejecución, control, seguimiento y cierre de proyectos.  
 
Los efectos de no contar con una unidad centralizada para la gestión de 
proyectos en la Universidad del Tolima suponen procesos inadecuados de 
gestión en cada unidad generando pérdidas de recursos e inadecuados 
procesos de planeación, ejecución, control, seguimiento y cierre de 
proyectos, incremento en tiempo y costos para los procesos de gestión, 
incremento de riesgos en proyectos por descapitalización de lecciones 
aprendidas, dificultad para ejecutar proyectos con alcance, plazos y tiempos 
propuestos (p. 1). 
 
Debido a la carencia de un marco regulatorio y lineamientos de gestión de 
proyectos, los responsables de las diferentes áreas de la universidad generaron el 
acuerdo 028 de 2016 a partir del cual se establece la creación de la unidad de 
gestión de convenios y proyectos de la universidad del Tolima UGCP,  con el 
propósito de unificar la gestión de proyectos bajo la supervisión de la oficina de 
Investigaciones  y así, canalizar los proyectos de investigación y convenios, entre 
los que se encuentran proyectos de innovación y gestión social.  Para este fin no 
se cuenta con políticas, herramientas y técnicas que les permita alinear la 
estrategia de la universidad del Tolima con la gestión de proyectos, e acrecentar el 
éxito de los proyectos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las empresas e instituciones publicas generan diversos proyectos como 
estrategias de cambio particulares buscando entre otras,  desarrollo científico, 
social, económico, reducción de costos u optimización. El desarrollo recurrente de 
proyectos generan una alta dependencia financiera, lo que se traduce en alta 
necesidad de mantener procesos gerenciales eficientes y un en elevado éxito de 
los proyectos ejecutados (Rodríguez, Sbaragia y González, 2002). 
 
Atendiendo al anterior panorama, el gobierno nacional a partir de un estudio de la 
gestión publica de 1985 establece una serie de problemas en la interacción entre 
planeación y ejecución, ello generaba que proyectos rechazados en alguna 
instancia, fueran aprobados en otra; la información recolectada no era confiable y 
oportuna para la toma de decisiones; los proyectos tenían un manejo particular 
dificultando la consolidación de datos y parámetros para su control conjunto. 
 
Como respuesta a la problemática se diseñó un mecanismo para consolidar una 
metodología estándar en la etapa de pre inversión logrando articular las diferentes 
etapas del ciclo de vida de proyectos bajo un sistema común que generara 
información confiable y oportuna a nivel publico denominado sistema nacional de 
gestión de programas y proyectos de inversión publica de Colombia SINAGEP. 
 
Como primera fase del sistema se genera el Banco de programas y proyectos de 
inversión nacional BPIN como herramienta integradora, estableciendo el marco 
regulatorio, la dirección de procesos de asistencia técnica, capacitación y acciones 
de promoción de la cultura de proyectos.  
  
Las entidades que hacen parte del SINAGEP son los entes territoriales, las 
empresas del estado y en general “Todas las entidades públicas nacionales que 
administren recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2004, p.6). Colciencias como principal 
actor de Ciencia tecnología e innovación es la encargada de gestionar 
instrumentos para cumplir con el Articulo 27 de la ley 1286 de 2009, "a través del 
cual  las entidades territoriales incluirán en sus respectivos planes de desarrollo 
programas, proyectos y actividades dirigidas al fomento de la ciencia, tecnología e 
innovación".  
 
Para que la Universidad del Tolima pueda acceder a los recursos Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CT+I) y genere proyectos que atiendan a las 
necesidades regionales expuestas en el plan de desarrollo, se requiere que el 
sistema de proyectos posea elementos comunes con el sistema nacional, 
permitiendo una integración clara y herramientas que faciliten la gestión de 
proyectos y la generación de conocimiento. 
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Actualmente, los proyectos de la universidad del Tolima no cuentan con un 
sistema de gestión estandarizado y la gobernabilidad es descentralizada, lo que 
ha ocasionado incremento innecesario de trabajo y repetición de actividades, en la 
etapa de pre ejecución, además dificulta los procesos de toma de decisiones por 
carecer de información en tiempo real o adecuada, requiriendo un control 
sistemático de la información. 
 
En respuesta a ésta problemática, el presente proyecto busca diseñar la unidad de 
gestión de proyectos y convenios de la Universidad del Tolima UGCP, tomando 
como marco de referencia el estándar de fundamentos para la dirección de 
proyectos del Project Management Institute, con el propósito de responder el 
siguiente cuestionamiento:  
 
Preguntas de investigación: 
 
1. ¿Cómo se encuentra la efectividad y la cultura de gestión de proyectos 
en la Universidad del Tolima?  
 
2.  ¿Cómo generar directrices generales para la gestión de los proyectos 
de manera unificada, a través de una oficina de gestión de proyectos en 
la Universidad del Tolima? 
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Figura 2 Árbol de problemas 
 
Nota: Mapa de problemas de la Universidad del Tolima, descripción del estado de la gestión del proyectos 
estableciendo (de abajo hacia arriba) causas directas en la tercera línea, causas indirectas en la segunda y tercera 
línea, efectos directos en la quinta línea, y efectos indirectos en la sexta y séptima línea. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La universidad del Tolima contempla la estrategia de financiación interna por medio 
de proyectos, a través de convocatorias internas para la asignación de recursos y 
participación en convocatorias externas para el fortalecimiento de las capacidades 
de investigación como labor misional de la institución. Sin embargo, las practicas 
actuales en torno a la formulación y ejecución de proyectos internos y externos se 
configuran como unidades aisladas que ralentizan el desarrollo institucional. 
 
Ejemplo de ello se establece en los proyectos que actualmente se ejecutan con 
fondos de regalías y Colciencias tal como: factores químico patológicos 
relacionados con cáncer de ovario, diseño y síntesis de actividades quelantes, 
diagnóstico, caracterización de la lesmanhía en caninos del Tolima; así como 
algunos proyectos con Secretaria de educación para formación rural.  
 
Todos los anteriores han sido presentados de manera individual por grupos  de 
investigación de la Universidad del Tolima, con aval de la oficina de investigaciones, 
pero no cuentan con procesos de desarrollo interdisciplinar con otros grupos ni con 
el apoyo de un área integradora para facilitar la ejecución de proyectos 
institucionales, no  logran capitalizar los esfuerzos al ampliar la experiencia a la 
institución, y se limita el alcance de aplicación para el beneficio del alma mater y de 
la región. 
 
En adición, actualmente la universidad del Tolima está atravesando por una etapa 
de restructuración profunda desde la configuración organizacional, debido a la 
pérdida de recursos, inadecuados procesos administrativos y reducción cercana al 
50% del ingreso por matriculas, que desequilibran el sostenimiento y la tienen 
atravesando por reducción de colaboradores así como la reingeniería 
organizacional. En este sentido, el consejo superior ha gestado como propuesta de 
desarrollo para la universidad la gestión de proyectos y convenios estratégicos de 
mano de otras instituciones que permita apalancar recursos y apoyar el desarrollo 
de la región, bajo la oficina de gestión de convenios y proyectos de la universidad 
del Tolima UGCP, enmarcada en el acuerdo 028 de 2016. 
 
Para cumplir con el propósito de la universidad, es necesario estructurar una unidad 
que permita bajo unas políticas claras dirigir las iniciativas de investigadores, las 
necesidades regionales, y las oportunidades de financiación de proyectos, bajo un 
marco común que fortalezca la cultura de proyectos y el dinamismo de la gestión de 
proyectos y convenios en la Universidad del Tolima. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo general 
 
Diseñar una unidad de gestión de proyectos centralizada para la Universidad 
del Tolima. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
Analizar la efectividad, la cultura y la práctica de gestión de proyectos en la 
Universidad del Tolima. 
 
Establecer directrices generales para la gestión de los proyectos de manera 
unificada para la Oficina de proyectos PMO denominada Unidad de Gestión 
de Convenios y Proyectos de la Universidad del Tolima UGCP. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Las organizaciones e instituciones que desarrollan proyectos de manera recurrente 
generan una alta dependencia financiera, lo que se traduce en alta necesidad de 
mantener procesos gerenciales eficientes y un en elevado éxito de los proyectos 
ejecutados (Rodríguez et al., 2002).  
 
La implementación de una oficina de gestión de proyectos (PMO) por sus siglas en 
inglés puede tener diferentes estilos, en el caso de la Universidad EAFIT se 
establece la necesidad de tener un enfoque más profundo que el control, donde se 
soporten los ejes estratégicos Cañas, Gómez, y Pardo (2016). Entidades como 
FONADE son responsables de la gestión de diversos proyectos en todo su ciclo de 
vida a través de un comité técnico que se complementa con el sistema de gestión 
de calidad, lo que ha llevado a la concienciación empresarial respecto al cambio en 
la gestión de proyectos pues la forma actual no se encuentra enfocada en la 
obtención de resultados eficaces, lo que volcó la organización al diseño e 
implementación de una PMO (Calderón, 2013). 
 
La empresa Methanex en Chile encargada de la producción de Metanol cuenta con 
una velocidad de expansión acelerada, lo que implica el desarrollo de proyectos 
simultáneos con el propósito de alcanzar los objetivos del plan estratégico 
corporativo, a partir de mejorar las practicas de gestión de proyectos a partir de 
metodologías y procesos rigurosos de estandarización para aprovechar las 
economías de escala, capitalizar lecciones aprendidas, difundir, capacitar y afianzar 
la cultura de proyectos, lo cual se decide poner en marcha a través del diseño de 
una PMO. (González y Johonston, 2007). 
 
De igual forma, el estudio realizado por la universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín sobre las experiencias en implementación de PMO en diferentes 
empresas, pone de manifiesto la necesidad de establecer una estructura 
organizacional y funcional para la agrupar los proyectos dando como resultado el 
establecimiento de la PMO, los autores establecen como síntomas comunes para 
plantear la puesta en marcha de la oficina de proyectos, la no alineación de 
proyectos y estrategia empresarial, carencia constante de recursos, tiempo y 
presupuesto, bajo porcentaje de finalización de proyectos, y exceso de problemas 
que desembocan en crisis. (Morales, Guevara, y Toro 2014). 
 
En resumen, la implementación de PMO, puede realizarse en diferentes tipos de 
empresas, en el presente caso se presentaron empresas de energía, fomento, y 
educación, cada una de ellas con el desarrollo de proyectos paralelos por cuestión 
misional, expansión o desarrollo y con limitaciones para alcanzar el 100% de 
cumplimiento en todos los proyectos, razón por la cual aparece la necesidad de 
estandarizar procesos y organizar la gestión de proyectos a través de una PMO. Al 
momento de diseñar la PMO, se debe tener en cuenta las necesidades 
empresariales, las capacidades y el estado actual de madurez, con ello se propone 
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un tipo especifico de PMO, como paso posterior al diagnostico organizacional. En el 
caso de FONADE, emplearon encuestas para evidenciar, madurez, metodología de 
gestión, herramientas, competencias, dirección de proyecto, programa y portafolio, 
encontrando un nivel de baja madurez y desconocimiento del talento humano frente 
a lo implica la PMO.  
 
Methanex evaluó la madurez de la gestión de proyectos dado que se establece 
como el desarrollo de conocimiento para la gestión exitosa de múltiples proyectos 
de manera simultanea, proceso que se desarrolló  a través de la metodología del 
PMI y el estándar OPM3, caracterizando las 5 etapas de madurez en una encuesta 
que desarrollaron los principales actores de proyectos, concluyendo que la empresa 
se encontraba en un nivel intermedio 1 – 2, es decir cuentan con conocimiento 
básico y  procesos comunes, con lo que se logra un lenguaje común y procesos 
comunes (González, 2007). 
 
De igual forma (Hernández, 2016) expone un diagnostico inicial de la organización 
como punto de partida para seleccionar el tipo adecuado de PMO, para lo cual 
parte de un análisis sectorial donde incluye la plataforma estratégica, paso seguido 
se generan entrevistas y encuestas para establecer el nivel de conocimiento de 
cara a la gestión de proyectos, así como la autovalidación de madurez planteada 
por el OPM3. Con estos recursos, el autor propone un análisis DOFA como insumo 
para construir la matriz de las 6M para establecer capacidades y plan de cierre de  
brechas a partir del diseño de la PMO. 
 
Otros autores como Manzini y Cefarino (2014), desarrollaron la propuesta de la 
PMO enfocándose en la metodología de integración de procesos de gerenciamiento 
y control de Verzuh (2012), donde interactuaban los niveles de gerenciamiento de 
proyectos y el nivel estratégico de la organización, desarrollando un proceso 
cualitativo basado en revisión documental, con lo cual se planteo una figura de nivel 
de gerenciamiento de proyectos de acuerdo a las necesidades empresariales. 
 
Después de establecer las condiciones iniciales de la organización en torno al 
grado de madurez para gestionar proyectos exitosamente de manera simultanea, 
se busco el modelo de PMO que más se ajustaba a las características 
organizacionales, encontrando en casos como el de una empresa de carácter 
publico inscrita en el ministerio de defensa  se encontró que la empresa requería el 
diseño de una oficina de apoyo y dirección, donde las funciones principales estarán 
centradas en estandarización metodológica, ejercer seguimiento y control en 
gestión, desarrollar el área de comunicación interdepartamental desarrollando 
cultura organizacional, desarrollar y controlar indicadores (Hernández, 2016).  
 
Empresas como Fonade optaron por un modelo tipo Torre de Control, para que la 
PMO sea un punto de orientación a gerentes de proyecto, desarrollando las 
metodologías y estableciendo las directrices. El autor genera la analogía del avión 
en donde cada piloto se hace responsable del vuelo y el equipo de su 
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funcionamiento adecuado, pero la torre de control es aquella que genera las 
instrucciones, especialmente durante el despegue y aterrizaje (Calderón, 2013). 
 
Para la puesta en marcha de la PMO Calderón (2013) propone establecer una 
estrategia por fases, donde la primera corresponde a la iniciación, aquí se requiere 
el aval de la alta gerencia y su compromiso para asumir el apoyo describiendo la 
plataforma estratégica y actualizándola bajo los fines de la PMO. Paso seguido se 
propone la creación de la PMO, estableciendo como ubicación en la estructura 
organizacional un segundo nivel posterior a la gerencia general, cumpliendo con las 
funciones de una oficina estratégica, con jerarquía y apoyo sobre todas las líneas 
de la organización, se realizan los planes de capacitación, diseño y comunicación, 
verificando que los colaboradores se involucren en los proyectos y en la nueva 
estructura organizacional. La tercera etapa corresponde al inicio de operaciones en 
la  que se realiza seguimiento de iniciativas a corto mediano y largo plazo; en la 
cuarta etapa de consolidación se concentran los esfuerzos en mejorar los procesos, 
desarrollo del talento, desarrollo de pruebas piloto y ajuste. Como ultima fase o 
quinta fase de mejoramiento continuo se realiza la evaluación de resultados de la 
implementación, se revisan procesos, y metodologías para identificar mejoras en el 
funcionamiento de la PMO. 
 
En el caso de Hernández (2016) se propone un proceso tradicional de ciclo de vida 
de proyecto en el área de gestión de acuerdo a la metodología del PMI, partiendo 
de fase de inicio, planeación, Ejecución y cierre. Durante el inicio se planteo el 
diseño del Project chárter, como carta de navegación donde se establece las 
posturas de los interesados, se estima, el alcance, tiempo, costos, y requerimientos 
de calidad. Durante la fase de planeación, se proponen planes para diferentes 
áreas de conocimiento entre las que está tiempo, costos, riesgos, adquisiciones, 
recurso humano, y calidad, partiendo desde la estructura de desglose de trabajo 
EDT, red de interesados, matriz de poder, gestión de tiempo y costos con 
estimadores, y matriz de riesgos. 
 
Para el caso Methanex se generó una estructura similar a la expuesta para Fonade, 
donde la PMO parte por alinearse con la plataforma estratégica al revisar la misión, 
visión y objetivos corporativos junto con los de la PMO, paso seguido se incorpora 
la oficina en la estructura organizacional como superintendencia de proyectos 
adscrita al departamento técnico, semejándose a una estructura orientada en 
proyectos; posteriormente se realizó la estructuración de roles y funciones de los 
participantes de la PMO, el desarrollo e implantación de manuales de 
procedimiento, carpetas por proyecto, herramientas comunes a todos los proyectos, 
bases de datos de experiencias de proyectos, lineamientos para la administración, 
guía de revisión de proyectos y desarrollo e implantación de formación. 
Adicionalmente, se plantearon métricas de desempeño de las funciones 
desarrolladas por la PMO en perspectiva financiera, procesos internos, clientes, 
aprendizaje y crecimiento (González, 2007). 
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Los estudios analizados previamente presentan una serie de lecciones aprendidas 
que son insumo fundamental en el área de proyectos como punto de partida para el 
diseño de la PMO. En el caso de Methanex, se recomienda establecer un proyecto 
paralelo de cambio en cultura organizacional para que la implementación de la 
oficina de proyectos logre el impacto esperado, se estima además que la 
experiencia organizacional debe ser acompañada de mecanismos formales que 
permitan convertir la experiencia en activo organizacional. Fonade propone 
desarrollar un banco de datos centralizado de lecciones aprendidas en gestión de 
proyectos, para fortalecer la mejora continua,  durante la implementación buscar 
canales de comunicación en doble vía que involucren a colaboradores en diferente 
nivel. 
 
Adicionalmente, un estudio de experiencias en la implementación de oficinas de 
proyectos en Medellín, ponen de manifiesto como lecciones aprendidas conjuntas 
separar las actividades y procesos de la PMO de la operación organizacional, 
reforzar habilidades blandas del talento humano, generación de confianza y 
credibilidad en toda la organización, establecimiento claro de la estructura, 
procesos y metodologías, incorporar talento humano formado en gestión de 
proyectos, realizar actividades de refuerzo cultural y resistencia al cambio, 
seleccionar una herramienta tecnológica apropiada de soporte, tener aval y apoyo 
de la alta dirección. (Morales, Guevara, y Toro, 2014). 
 
A continuación, se presentan los temas principales para la estructuración de la 
oficina del proyectos. Algunos de las variables que intervienen en estos procesos se 
relacionan con la plataforma estratégica y estructura organizacional  en relación a 
los proyectos y la gobernabilidad; además se establecen los parámetros básicos a 
nivel de oficina de proyectos, gestión de proyectos y nivel de percepción de 
efectividad. 
 
5.1 Cultura de proyectos 
 
Morrison, Brown, Smith (2006), citando a Pettigrew 1990 relacionan la cultura de 
proyectos con fuerzas de coherencia y consistencia enmarcadas en pautas 
informales, elementos comunes del grupo organizacional que genera unas 
características particulares al entorno laboral. La cultura establece estilos propios 
de solución de problemas, sistemas de control, e incluso estructuras 
organizacionales. 
 
Por otra parte Kendra y Taplin (2004) establecen el marco cultural para el éxito de 
los proyectos, desde un estudio de caso en la industria TIC, donde se desarrolla un 
marco de mejoramiento organizacional a la par de una metodología de gestión de 
proyectos, con lo que se logró implementar la gestión de proyectos a diferentes 
niveles de la organización. Para esta implementación se establecen factores de 
éxito a nivel micro social y a nivel macro social. 
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En el  nivel micro social se establecen habilidades y competencias para la 
administración de proyectos, para lo cual se establece el liderazgo y las 
características y atributos  del comportamiento tal como: motivación, trabajo en 
equipo, comunicación, negociación y poder de decisión.  
 
En el nivel macro social Kendra y Taplin (2004) relaciona los tipos de estructura 
organizacional a nivel de proyectos con los factores de éxito, priorizando las de tipo 
matricial y proyectizadas, además establece la necesidad de contar con la 
participación de equipos multidisciplinarios,  clientes de negocio, administradores 
senior, Equipo técnico experto (para el presente caso Desarrolladores senior) y 
gerentes de proyectos con fuertes habilidades. 
 
En el periodo de Febrero 2015 – Mayo de 2017, en el marco de una investigación 
doctoral, se definió la Cultura Organizacional en el Ámbito de los Proyectos, como 
un marco de valores, normas y creencias colectivas compartido por los 
stakeholders, que se va a manifestar en actitudes y comportamientos explícitos de 
estos en el desarrollo de los proyectos de una organización, influenciando la 
efectividad de su gestión (Ariza, 2017a). 
 
Se diseñó y validó estadísticamente un modelo de Cultura Organizacional en el 
Ámbito de los Proyectos (Organizational Culture in the Projects environment Model-
PrOCultureM). El modelo cuenta con una herramienta de diagnóstico que puede ser 
aplicada en una organización, con el propósito de medir componentes de la cultura 
organizacional y establecer las cuestiones culturales que podrían ser objeto de 
fortalecimiento para mejorar la efectividad en gestión de proyectos.  
 
Con base en el trabajo de conceptualización, las ocho categorías culturales se 
agrupan en cuatro dimensiones, que permiten medir características culturales que 
se complementan. Cada dimensión contiene dos categorías. Las dimensiones 
culturales corresponden a: (1) gobernabilidad cultural de los proyectos, (2) 
integración organizacional, (3) relacionamiento entre stakeholders y (4) aprendizaje 
en el ámbito de los proyectos. La Figura 3  representa gráficamente el modelo 
PrOCultureM. 
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Figura 3. Componentes del Modelo de Cultura Organizacional en el Ámbito de los 
Proyectos. 
 
 
 Nota: Las dimensiones en el constructo de proyectos se representan en los 
recuadros de colores mas fuertes y céntricos definidos como fucsia, azul, oliva y 
naranja; a continuación se encuentran en colores mas tenues y de paletas 
derivadas las categorías de cada dimensión. Elaboración a partir de Ariza (2017b, 
p. 238). 
 
El modelo se compone de las siguientes dimensiones: 
 
 Dimensión No. 1: Gobernabilidad Cultural de los Proyectos  
 
Esta dimensión hace referencia al grado en que la organización define directrices 
de comportamiento de sus integrantes frente a los proyectos que lleva a cabo. La 
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organización buscará establecer una correspondencia entre sus objetivos 
estratégicos y los resultados de los proyectos (Shenhar et al., 2001), así como 
tratará de comprender las implicaciones que tiene la ejecución de proyectos y 
sus efectos a nivel interno y externo dentro del mercado en el cual se mueve 
(Bryde, 2003; Yazici, 2011). Esta dimensión se compone de dos categorías: 
“alineación estratégica de los proyectos” y “entendimiento del ámbito de los 
proyectos”.  
 
a) Categoría Cultural: Alineación Estratégica de los proyectos 
Esta categoría implica el grado en que los colaboradores en la organización 
consideran que los proyectos realmente son medios para lograr la estrategia 
y actúan como consecuencia de esta creencia.  
 
b) Categoría Cultural: Entendimiento del ámbito de los proyectos 
Entendimiento del ámbito de los proyectos es una categoría cultural que se 
refiere a la comprensión que tienen los miembros de la organización, con 
respecto a las implicaciones asociadas al desarrollo de los proyectos, cuya 
ejecución requiere actitudes y comportamientos diferentes a los necesarios 
para realizar las actividades de cada día.  
 
 Dimensión No. 2: Aprendizaje en el Ámbito de los Proyectos 
Esta dimensión referencia el grado en que la organización promueve el 
aprendizaje durante el desarrollo de los proyectos y se apropia del conocimiento 
generado, considerándolo un activo a ser protegido. Los equipos de trabajo 
están constituidos por personas de diferentes áreas con cargos y funciones 
específicas que deben poner a disposición de los proyectos su conocimiento y 
experiencia y a su vez, estar abiertas a las ideas y experiencia de otros con 
formación y lenguaje diferente. El manejo de la información que se requiere 
para la realización de los proyectos y del conocimiento que se genera durante el 
ciclo de vida de estos, lleva al autor a agrupar las categorías de “valoración del 
conocimiento” y “adopción de prácticas de gestión de proyectos” en esta 
dimensión. 
 
a) Categoría Cultural: Valoración del Conocimiento asociado a los proyectos. La 
categoría de valoración de conocimiento es definida por el autor como el grado 
en que la organización es consciente de la importancia que tiene el 
conocimiento que es requerido o que es generado, aplicado o ajustado para la 
ejecución de los proyectos.  
 
b) Categoría Cultural: Adopción de prácticas de gestión de proyectos Esta 
categoría implica el nivel en que los colaboradores en la organización han 
internalizado los procedimientos, técnicas y herramientas de gestión de los 
proyectos y las han convertido en su forma habitual de trabajo al momento 
de desarrollar los proyectos (Ariza, 2017a).  
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 Dimensión No. 3:  Integración Organizacional  
    La integración organizacional es una dimensión que se refiere al esfuerzo de la 
organización para constituir equipos de trabajo con las capacidades y recursos 
pertinentes para llevar a cabo los proyectos asignados y obtener los resultados 
esperados. Debido a que los equipos de proyecto deben compartir con personas, 
áreas u organizaciones internas o externas a la misma compañía a la cual 
pertenecen y enfrentar situaciones particulares que no corresponden a la 
operación diaria de la organización, las categorías de empoderamiento  y 
cohesión entre stakeholders se han agrupado para formar esta dimensión. 
 
a) Categoría Cultural: Empoderamiento 
El empoderamiento como categoría cultural se define por el autor como el 
grado en que la organización provee a los stakeholders con las herramientas 
y capacidades que necesitan para desarrollar los proyectos.  
 
b) Categoría Cultural: Cohesión entre los stakeholders de los proyectos. 
La cohesión entre los stakeholders es una categoría que se refiere a la 
capacidad desarrollada de diferentes áreas de la organización para trabajar 
juntas y compartir recursos con el propósito de alcanzar el éxito de los 
proyectos.  
 
 Dimensión No. 4: Relacionamiento entre stakeholders Esta dimensión se refiere 
a la voluntad de la organización por construir la sinergia necesaria entre los 
stakeholders, que permita sobrepasar los obstáculos que se presenten en el 
desarrollo de los proyectos. La característica multidisciplinaria de los proyectos 
conlleva la interacción de personas internas o externas con diferentes 
posiciones, necesidades y expectativas frente al proyecto (Thamhain, 2004). El 
entendimiento de estas diferencias permitirá al equipo de proyecto y a su líder 
direccionar los esfuerzos para que las personas se orienten en torno a los 
objetivos de los proyectos (Verma, 1997 citado por Ariza, 2017a). Esta dimensión 
contempla la “consideración de los stakeholders” y “adaptación para la solución 
de problemas” (Ariza, 2017a, p.7). 
 
a) Categoría Cultural: Consideración de los stakeholders 
      La consideración de los stakeholders es una categoría que referencia el 
grado en que la organización desde los niveles ejecutivos promueve una 
actitud orientada a conocer, entender y tener en cuenta a los stakeholders en 
las decisiones que soportan el desarrollo de las tareas, los resultados 
esperados y los criterios que se definen para considerar un proyecto exitoso.  
 
b) Categoría Cultural: Adaptación para la Solución de Problemas 
     Esta categoría busca analizar la la existencia de una actitud manifiesta en los 
stakeholders por resolver los hechos de cualquier índole que obstaculizan el 
logro de los resultados en los proyectos y tomar las acciones necesarias para 
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que se alcancen los objetivos. El autor parte de la consideración de que un 
problema es cualquier brecha que surge entre los stakeholders de los 
proyectos, incluidos los conflictos (Verma, 1997 citado por Ariza, 2017b).  
 
5.2 Gobernabilidad de proyectos 
 
La gobernanza en proyectos implica gobierno y control, generando un marco para 
la toma de decisiones éticas. El modelo de la OCDE expone una gobernanza única 
a nivel organizacional con diferentes facetas que implican talento, cambio, finanzas, 
relaciones y sostenibilidad, así para aplicar la gobernanza en cada faceta se debe 
partir de los principios básicos de la organización estableciendo interrelaciones 
entre las áreas, de modo que el gerente logre un sistema que desarrolle habilidades 
herramientas y conocimiento para cada aspecto, manteniendo la interrelación 
organizacional. El sistema implica la rendición de cuentas a nivel de junta directiva, 
pero la implementación a nivel de gestión apropiados a cada faceta, dando paso a 
la delegación del gobierno corporativo (Too, 2014). 
 
De acuerdo con el PMI la gobernabilidad del proyecto “es una función de 
supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de la organización y que 
abarca el ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2013, p. 34) es crítico para el manejo de 
proyectos complejos y de elevado riesgo, a través de la gobernabilidad se busca 
definir, documentar y comunicar practicas de proyecto fiables y repetibles, además 
establece roles y responsabilidades a través de los cuales se puede verificar la 
eficacia del director de proyecto. Dado que la gobernabilidad tiene en cuenta 
políticas, interesados, procedimientos, estándares y responsabilidades se genera 
un rol decisivo para la PMO, y debe tenerse en cuenta el marco de gobernabilidad 
en la fase de planeación de proyecto (PMI, 2013, p. 34). 
 
5.3 Oficina de Proyectos 
 
Las organizaciones optan por concebir la oficina de proyectos como una estructura 
de estandarización de procesos de gobierno de los proyectos, al permitir generar un 
lenguaje común durante las actividades asociadas al ciclo de vida de proyecto, 
además se logra una relación alta costo / efectividad dado que se facilita el uso de 
recursos compartidos, se genera retroalimentación de proyectos para disminuir 
errores al socializar las lecciones aprendidas e incorporarlas en planes de 
proyectos futuros.  
 
Las estructuras de las PMO dependen en gran medida de las necesidades de la 
organización, de modo que son clasificadas por el PMI según el grado de control: 
las oficinas de Apoyo participan desde el asesoramiento, por lo que se diseñan 
plantillas, se establecen las mejores practicas se genera capacitación y acceso a 
información, incluidas lecciones aprendidas, por lo que se genera un repositorio de 
proyectos y se tiene un grado de control reducido. Las PMO de control generan 
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soporte, se adoptan marcos y metodologías al interior de la organización de 
acuerdo con el gobierno corporativo, lo que establece un control moderado. 
Finalmente, la PMO directiva tiene un mayor control que las anteriores, 
manteniendo la dirección de los proyectos (PMI, 2013). 
 
Tabla 3. Tipo de PMO de acuerdo a la posición organizacional 
Individual Departamental Corporativa 
Mantiene un soporte 
funcional, establecen y 
supervisan estándares a 
un solo proyecto o un 
programa complejo. Se 
encuentran en la base del 
organigrama. 
Apoyo de varios 
proyectos simultáneos 
tienen como desafío la 
integración de los mismos 
bajo un área.  Obedecen 
al área media de un 
organigrama al ubicarse 
en un departamento 
especifico.  
Crean estándares, 
procesos y metodologías 
para acelerar y garantizar 
rendimiento, responsables 
de asignación de 
recursos. Se ubican en el 
top o cúspide del 
organigrama al ser un 
apoyo fundamental de la 
gerencia corporativa. 
Fuente: Elaboración a partir de Giraudo y Monaldi (2015). 
 
La función de la oficina de proyectos es la integración de las esfera estratégica con 
las operativas desde la ejecución de los proyectos que deben encontrarse 
alineados con los objetivos estratégicos. Los proyectos que se encuentran inscritos 
en la PMO, pueden no guardar mayor relación que la de ser gestionados de manera 
conjunta, la PMO tiene además la capacidad de toma de decisiones durante el ciclo 
de vida del proyecto y participar en la selección y administración de recursos del 
proyecto (de acuerdo al nivel de control que ejerza la oficina en la organización). La 
PMO debe brindar apoyo a los directores de proyecto con el animo de gestionar 
recursos conjuntos, poner en marcha y controlar las mejores prácticas y estándares 
en dirección de proyectos, diseño y estandarización de documentación de soporte 
compartida, coordinación de la comunicación y establecer espacios y programas 
para entrenamiento, capacitación y supervisión (PMI, 2017). 
 
Para PMI (2017) se han establecido diferentes tipos de oficinas de proyecto las 
cuales se definen por el grado de "control e influencia que ejercen sobre los 
proyectos en el ámbito de la organización". En este sentido se establecen tres 
divisiones de oficina de proyecto, donde la de menor control es la denominada de 
apoyo, pues ejerce un efecto consultivo, siendo las veces de una unidad de soporte 
con guía metodológica, sin ejercer control.  En un segundo momento se encuentra 
la oficina de control, con un grado moderado de gobernabilidad e influencia y 
también implica cuadros y prácticas metodológicas, así como direccionamientos a 
los equipos de proyectos sin influir directamente en las decisiones de operación del 
proyecto. Finalmente se encuentra las tipo PMO directiva las cuales ejercen el 
mayor control e influencia al estar enfrente de las decisiones de los proyectos. 
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Giraudo y Monaldi (2015) citando a Hill 2004, establecen la clasificación de las 
oficinas de proyecto de acuerdo al grado de madurez en cinco grados, denominado 
como el PMO competence continuum. El estado uno corresponde a la oficina de 
proyecto, el cual sucede cuando existe un proyecto de gran tamaño con alta 
necesidad de recursos, este tipo de oficina no influencia el comportamiento 
organizacional más allá del proyecto que tiene a cargo. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de Hill (2013) 
 
En la fase 3 de soporte de proyectos, Kerzner (2001) realiza una caracterización a 
partir de un hexágono de la excelencia, donde se establecen las seis características 
primordiales de la PMO Estándar a través de cultura fortalecida en proyectos, 
procesos integrados, apoyo administrativo, adiestramiento – educación, 
administración informal de proyectos y excelencia conductual. 
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Alineación Estratégica  
Integración de negocio  
Soporte a proyectos  
Control de proyectos  
Vigilancia de 
proyectos  
Oficina de Proyecto: 
Logro de proyectos 
para entregables, 
objetivos,  por costo 
programación y 
utilización recurso 
PMO Básica 
Provee un estándar y 
estandarización de 
administración de 
proyectos, metodología 
común. 
PMO Estandar 
Estabilidad, capacidad 
e infraestructura para 
soporte y 
gobernabilidad. Un 
ambiente cohesivo de 
proyectos. 
 
PMO Avanzada 
Aplicación en 
integración y 
comprensión de la 
capacidad de 
administración de 
proyectos para lograr 
los objetivos 
corporativos. 
Centro de Excelencia 
Mejoramiento continuo 
de la administración y 
colaboración cruzada 
entre departamentos 
para el logro de metas 
estratégicas de la 
organización. 
 
Modelo de Madurez – Funciones de las Oficinas de proyectos 
Tabla 4. Modelo de madurez de las PMO 
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Nota: Elaborado a partir de Kerzner (2001), el hexágono de la excelencia hace referencia a 
las características que poseen las oficinas de gestión proyectos PMO en la tercera etapa de 
madurez, denominada PMO Estándar.  
 
5.4 Gestión de proyectos 
 
Un proyecto puede definirse de acuerdo al PMI  (2017, p. 3) como “un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”  lo 
que representa la existencia de un principio y un final, marcado por el cumplimiento 
de objetivos, o por la terminación unilateral producto del incumplimiento de 
objetivos, entendiendo que la principal meta se centra en satisfacer las necesidades 
del cliente. El resultado de un proyecto varia desde un producto, mejora de un 
elemento, servicio, mejora a procesos, productos o servicios, o documentos 
producto de estudios (PMI, 2017). 
 
5.4.1 Ciclo de vida de proyectos 
 
Dada la temporalidad del proyecto se establece un ciclo de vida marcado por las 
fases del proyecto de acuerdo a sus características, en los proyectos de inversión 
las fases son: idea, perfil, pre factibilidad, inversión. Cada tipo de proyecto puede 
tener diferentes fases, las cuales se identifican porque marcan el inicio y fin de un 
proceso, generalmente son secuenciales pero pueden desarrollarse de manera 
solapada cuando la fase sucesora inicia antes de finalizar la anterior o iterativa, 
Figura 4. Hexágono de la excelencia 
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cuando al finalizar una fase posterior puede volverse al principio de la inicial, siendo 
recurrente en metodologías agiles (Lledó, 2007).  
 
Durante la etapa de ejecución el PMBOK, PMI (2017)  establece una serie de 
grupos de procesos o fases del proyecto las cuales son de carácter secuencial pero 
pueden presentar solapamiento debido al tiempo reducido de ejecución de 
proyectos. 
 
Inicio: En esta fase se clarifican los objetivos del proyecto, teniendo como base la 
formulación del proyecto, se integran los equipos, y se asignan responsabilidades. 
Se genera un análisis de interesados, riesgos, alcance, calidad y reglas generales 
que requiere el director de proyecto para llevar a cabo su labor, esta fase se finaliza 
con la firma del acta de inicio o Project charter.  
 
Planificación: la especificación del alcance de parte de los responsables cobra 
importancia en esta etapa, los objetivos se desglosan en actividades, se definen 
"hitos, estableciendo la Estructura de Desglose del Trabajo EDT, en general el plan 
debe tener componentes de todas las áreas de conocimiento: calidad, tiempo, 
costo, alcance, adquisiciones, interesados, talento humano, comunicaciones y 
riesgos" (PMI, 2017: 125).  
 
Ejecución: esta fase  establecer el desempeño del proyecto a partir de la gestión de 
recursos planificados previamente. El director de proyecto, debe generar y 
gestionar las condiciones para la ejecución efectiva del proyecto. En esta fase 
desarrollan los esfuerzos físicos de producción y mentales en medición de tiempo, 
costo, alcance, y control sobre riesgos, talento, stakeholders, y recursos, generando 
cambios al proyecto de ser necesario 
 
Monitoreo y control: Es un proceso que se sobrepone a otros, tiene como propósito 
verificar el avance bajo las condiciones requeridas, al cual debe aplicarse medidas 
correctivas, en ocasiones es responsabilidad de actores internos del proyecto o 
agentes externos denominados interventores.  
 
Cierre: Finalmente la etapa de entrega cuenta con la entrega al cliente, debe 
verificarse el cumplimiento total para el cierre,  diligenciar las lecciones aprendidas, 
evaluar los procesos y recursos, y liberación del talento humano y recursos (Gray, 
2009). 
 
5.4.2 Estándares de la gerencia de proyectos 
 
Se han desarrollado herramientas y técnicas de fragmentación que resultan no ser 
útiles a través del ciclo de vida del proyecto al no ser unificadoras, pues apartan el 
proyecto de su entorno. Actualmente, el énfasis se encuentra en un proceso de 
gestión integrado poniendo como marco para el proyecto el plan estratégico de la 
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organización, por lo que el gerente de proyectos debe mantener buenas habilidades 
de liderazgo y formación de equipos (Gray, 2009). 
 
Debido a las características de incertidumbre asociadas a la exclusividad de cada 
proyecto se requiere el establecimiento de métodos y competencias establecidas en 
estándares, las cuales se han recopilado en cuerpos de conocimiento por diferentes 
asociaciones de profesionales entre las que se encuentra PMI de Estados Unidos, 
APM, ECITB, PRINCE2 y BSI de Reino Unido, ISO e IPMA de Suiza, PMAJ de 
Japón, AIPM de Australia, SAQA de Sudáfrica. 
 
Este grupo de asociaciones ha generado estándares dirigidos de manera general a 
todo tipo de proyecto, por lo que la elección puede depender del tipo de proyecto, 
contexto geográfico cultural y la madurez de la organización. A nivel americano se 
encuentra el PMI y el cuerpo de conocimiento PMBOK es el de mayor cantidad de 
técnicas, mayor extensión teórica, y alta difusión, por lo que se ha convertido en el 
estándar de mayor aceptación global.  
 
Montes (2015) referenciando a Crawford (2004), propone una clasificación de 
estándares de acuerdo con el objeto central del estándar entorno a los proyectos, 
encontrando Proyecto, personas y organizaciones, ver Figura 5. En el caso de 
proyectos se busca la administración individual generando directrices herramientas 
y técnicas especificas para cada grupo de proceso referente a cada área de 
conocimiento. En Personas se centra en desarrollo, asesoramiento, registro y 
certificación del profesional en proyectos. Finalmente en el caso de organizaciones, 
se enfoca en la dirección de proyectos conjunta e integrada a la estrategia de la 
organización, lo cual se lleva a cabo a partir de la PMO. 
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Figura 5 Estándares en dirección de proyectos según orientación 
 
Nota: Relación de estándares internacionales referentes a la gestión de proyectos, 
la primera columna se relación los estándares referentes a la gestión, seguidos de 
los de talento humano, y los de la oficina de proyectos. Elaboración a partir de 
Montes (2015, p.12) 
 
5.5 Efectividad de los proyectos 
 
Ariza (2017b) en su investigación, definió la efectividad de la gestión de los 
proyectos como la satisfacción de los stakeholders de estos con los resultados 
generados por su gestión. 
 
Se creó un constructo para medir la efectividad de la gestión de los proyectos 
constituido por once indicadores de gestión agrupados en tres dimensiones 
nombradas como: (1) cumplimiento de expectativas, (2) satisfacción del equipo de 
proyecto y (3) logro de compromisos. El constructo fue validado estadísticamente 
con una muestra de 211 profesionales de TI en Colombia entre líderes de proyecto, 
integrantes de equipo y stakeholders en general. Los once indicadores de este 
constructo quedaron distribuidos  como se presenta en la Figura 1 (Ariza, 2017b). 
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Figura 6 Efectividad de la Gestión de los Proyectos 
 
Nota. Las 3 columnas reflejan las 3 dimensiones del constructo de efectividad, y de 
cada una de ellas se desprenden las categorías respectivas. Elaboración Ariza 
(2017b, p. 14). 
 
En adición, Bryde, (2003) presenta un modelo para el rendimiento en la gestión de 
proyectos a través de una metodología de evaluación de la calidad de la gestión, 
distinguiendo entre el rendimiento del proyecto y el rendimiento de la gestión del 
proyecto (PM). Al revisar el éxito de los proyectos y las dimensiones que participan 
para que esto suceda. Otros modelos anteriores han sido mencionados como 
simplistas o tradicionales, los cuales se enfocan el rendimiento de PM, en las 
actividades que aseguren que el proyecto es administrado en el alcance tiempo y 
costo requerido, sin embargo nuevos estudios sugieren modelos 
multidimensionales que incluyan múltiples stakeholder calidad del producto y del 
proceso. 
 
El autor pone de manifiesto el modelo PMPA por sus siglas en ingles de Evaluación 
del rendimiento de la gestión de proyectos, el cual nace con base al modelo EFQM 
Modelo europeo de excelencia empresarial, perteneciente a la fundación europea 
para la administración de calidad y desarrollado con base en los parámetros de 
administración de calidad total TQM. Este modelo maneja dos criterios: el criterio de 
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habilitación donde se establece el liderazgo, el personal, políticas, estrategias, 
procesos, interesados y recursos; y el criterio de resultados donde se encuentra el 
rendimiento de resultados clave, resultados del talento humano, resultado de 
clientes y resultados sociales. 
 
Para la construcción de PMPA se generaron aportes al EFQM desde la 
programación, análisis de cadena critica y gestión de valor ganado, además de 
incluir teorías de otras áreas en finanzas, gestión del talento humano, y marketing. 
 
El modelo PMPA se centra en los procesos de gestión del ciclo de vida de 
proyectos incluyendo etapas de pre inicio y post cierre, haciendo énfasis en 
expectativas de cliente y la gestión de interesados. Desde la perspectiva de 
resultados el modelo se enfoca en los indicadores clave de rendimiento 
analizándolos desde los resultados y desde los métodos aplicados en la gestión de 
proyectos para incrementar el  desempeño de estos indicadores. Adicionalmente, el 
modelo se enfoca en la planificación, administración y recompensas del equipo de 
gestión de proyectos, analizando dos perspectivas: la interna desde la labor de 
cada individuo de gestión de proyectos con una visión relativamente corta  y una 
perspectiva desde la función de la organización para planear y gestionar la gestión 
de proyectos.  
 
A continuación se exponen las áreas de evaluación planteadas por el modelo 
PMPA para determinación del rendimiento de la gestión de proyectos durante el 
ciclo de vida: 
 
 Liderazgo en gestión de proyectos: nivel de conciencia de la gestión 
de cambio en función a los proyectos,  nivel de desarrollo de cultura 
en proyectos, grado en que el ambiente del proyecto dificulta el 
desarrollo de la cultura organizacional (Ariza 2017b, p. 12).  
 
 Equipo de gestión de proyectos: nivel de reconocimiento del rol de la 
gestión de proyectos en el incremento de capacidades del equipo 
gestor de proyectos en procesos de evaluación del equipo (Ariza 
2017b, p. 12). 
 
 Políticas y estrategias de gestión de proyectos: nivel de 
reconocimiento de necesidad de sensibilización en gestión de 
proyectos, grado de introducción de la gestión de proyectos de 
manera planificada y formal, capacidad de conocer y superar las 
barreras para el cambio en gestión de proyectos (Ariza 2017b: 12). 
 
 Alianzas y recursos en gestión de proyectos: grado de asociación con 
interesados, existencia y operación de procesos para formalizar 
participación de stakeholders (Ariza 2017b, p. 12). 
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 Proceso administración de ciclo de vida de proyecto: capacidad para 
reconocer el papel de los modelos de ciclo de vida en el desarrollo de 
características de cultura de proyectos, diseño de procesos y 
procedimientos para todo el ciclo de vida de proyecto, grado de 
actualización de procesos y procedimientos (Ariza 2017b, p. 12). 
 
 Indicadores clave de gestión de proyectos: grado de desarrollo de 
métodos para administrar los indicadores clave de gestión de 
proyectos. Habilidad de vinculación de métodos de administración de 
objetivos de proyecto con los beneficios entregados, capacidad de 
desarrollar métodos para una gama amplia de indicadores clave que 
se relacionen con el incremento de capacidades organizacionales 
(Ariza 2017b: 12). 
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6. METODOLOGIA  
 
El presente proyecto se presentó como una investigación de tipo descriptiva 
de acuerdo a los postulados de Bernal (2006), quien señala que este tipo de 
investigación establece las características de la situación a estudiar, 
desagregando distintas áreas que admiten conocer a profundidad el tema, 
siendo característica la elección de áreas fundamentales del objeto y su 
descripción detallada a partir de categorías, clases y partes, puede estar 
compuesta de procesos de identificación o de diseño de guías y modelos 
para el objeto de estudio.  
 
En el presente caso se generó el diseño de una oficina de proyectos (PMO) 
para la Universidad del Tolima, con base al modelo propuesto por el PMI. En 
la fase inicial estableció la caracterización de las prácticas realizadas por las 
personas vinculadas a proyectos y convenios en la Universidad del Tolima, 
como panorama general para la construcción del modelo. Adicionalmente, se 
desarrolló una encuesta para caracterizar la cultura organizacional en 
proyectos con el propósito  de generar estrategias de incorporación del 
talento humano para la implementación efectiva de la PMO en la institución. 
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Fases del diagnostico de gestión de proyectos en la Universidad del Tolima 
 
Figura 7 Matriz de comparación y análisis 
 
 
Nota: El diagrama presenta la metodología empleada como flujo de procesos. 
Producto de los diagnósticos se genera el análisis pertinente. Elaboración propia. 
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6.1 Diagnóstico de cultura organizacional y efectividad en proyectos. 
 
Técnica de recolección de información: La presente fase se generó a través de 
información primaria, se desarrollaron encuestas estructuradas dirigidas a los 
equipos ejecutores de proyecto, los cuales estaban constituidos mayoritariamente 
por investigadores asociados e investigadores principales.  
 
La encuesta se aplicó tomando como referencia el modelo de cultura (Ariza, 
2017a), y el constructo de efectividad de la gestión de los proyectos (Ariza, 2017b) 
siendo ajustada con el objetivo de disminuir el número de preguntas para facilitar su 
diligenciamiento, de acuerdo a las sugerencias del grupo de investigación de la 
Universidad del Tolima. La encuesta midió la percepción de la persona que la 
diligenció, haciendo una valoración entre 1 y 5, donde 1 indicaba que la persona 
estaba completamente en desacuerdo con la presentación del aspecto evaluado en 
su organización y 5 que estaba completamente de acuerdo. 
 
6.2 Diagnostico de prácticas 
 
Se realizó de acuerdo con PMO Handbook PMI (2017). Así se planteó la 
autoevaluación de procesos y practicas actuales frente al ciclo de vida de proyectos 
de acuerdo a las normas que se persiguen según los lineamientos de la institución, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Identificación de actividades del ciclo de vida de proyectos que los gerentes 
están llevando a cabo y las que no están llevando a cabo. 
 Identificación de las prácticas de gestión de proyectos que son comúnmente 
utilizadas en todos o en la mayoría de los proyectos y aquellas que son 
utilizadas por unos pocos. 
 Actividades del ciclo de vida que incluyen a los integrantes de proyecto. 
 Identificación de actividades del ciclo de vida de la gestión de proyectos que 
involucran las unidades de negocio y otros stakeholder. 
 
La entrevista fue dirigida a los líderes de los diferentes proyectos con que 
cuenta la Universidad del Tolima, para lo cual se generaron citas previas y 
consentimiento informado para los entrevistados quienes fueron grabados 
durante la entrevista como material de  soporte y análisis. 
 
6.3 Selección de la PMO 
 
Para el análisis de diagnostico de cultura y efectividad de proyectos se generó un 
análisis estadístico de tipo descriptivo correlacional entre las variables teniendo 
como diagrama inicial la correlación macro, es decir entre dimensiones de cultura y 
efectividad. Paso seguido se analizó la correlación a nivel micro, es decir entre 
categorías de cultura y efectividad. 
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En el caso de las prácticas de proyectos se realizó un cuadro de debilidades y 
fortalezas institucionales en cada una de las etapas del ciclo de vida de proyectos, 
caracterizada previamente en las encuestas, para ello se tomó como base las 
entrevistas, los puntos comunes y divergentes de los lideres de proyecto de la 
universidad. 
 
Posterior al análisis de los diagnósticos de cultura, efectividad y practicas en 
proyectos,  se establecieron las brechas de la gestión de proyectos de la 
universidad. Al realizar el cruce de información analítica de encuestas, entrevistas y 
documentos, se logró generar una visión panorámica de la gestión de proyectos de 
la Universidad. 
 
Paso seguido se realizó una comparación entre las características de la 
Universidad y los modelos teóricos de oficinas de proyectos  a través de una matriz 
de comparación como técnica de elección de la oficina de proyectos PMO 
adecuada para la Universidad del Tolima.  
 
6.4 Diseño de la PMO 
 
Al contar con el tipo de PMO requerida para la institución se procedió a 
caracterizarla como propuesta de diseño. Se partió de la plataforma estratégica, 
para lo cual se generó un mapa estratégico alineado a la visión y prospectiva 
institucional, así como con el acuerdo marco para la oficina 028 de 2016 de la 
Universidad del Tolima. A partir del mapa estratégico y la plataforma de misión y 
visión se procedió a caracterizar la evolución de tipos de PMO en los próximos 
cinco años, los indicadores clave, la estructura organizacional, las funciones 
organizacionales, así como los roles y responsabilidades del equipo. 
 
7. DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS 
 
7.1 Cultura Organizacional 
 
Con el propósito de identificar el estado del área de proyectos en términos de la 
cultura en gestión de riesgos y la efectividad, se efectuó una encuesta estructurada 
a 22 miembros de la Universidad del Tolima, correspondientes a investigadores 
asociados, investigadores ejecutores de los proyectos y colaboradores de ejecución 
(en el caso de Talento Humano), estas personas corresponden al grupo principal 
ejecutor de los proyectos Seleccionados para el presente estudio.   
 
A través de los indicadores: Empoderamiento, consideración de los stakeholders, 
entendimiento del ámbito de proyectos, alineación estratégica de proyectos, 
adopción de prácticas de gestión de proyectos, valoración del conocimiento 
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asociado a proyectos, cohesión entre los stakeholders, y adaptación para la 
solución de problemas, se evaluó la cultura de gestión del  riesgo. Mientras con los 
indicadores: cumplimiento de expectativas, logro de compromisos y satisfacción del 
equipo del proyecto se valoró la efectividad de los proyectos. 
 
A continuación se relacionan los resultados obtenidos en la encuesta, seguidos del 
análisis correlacional desarrollado: 
 
Tabla 5. Dimensión 1: Gobernabilidad cultural de los proyectos (3,5) 
Entendimiento del 
Ámbito de los Proyectos 
(3,4) 
 Compromiso de proveer el tiempo y los 
recursos necesarios, para la gestión de los 
proyectos. 
3,5 
Conciencia de que los proyectos tienen 
riesgos asociados y promueve las acciones 
para gestionar estos riesgos. 
3,2 
La organización es flexible frente a los 
cambios requeridos por los  proyectos,  
3,5 
Alineación Estratégica 
de los proyectos (3,6) 
Los resultados de los proyectos  soportan el 
cumplimiento de la estrategia de la 
organización. 
3,8 
Las decisiones se toman teniendo en cuenta 
el mayor beneficio para los stakeholders de 
los proyectos 
3,4 
 
 
En la dimensión de gobernabilidad, relacionada con el área estratégica institucional, 
se contó con una aceptación moderada, debido principalmente a la  percepción 
aceptable de acuerdo a la toma de decisiones referente al beneficio de los 
stakeholder, lo cual es entendible bajo la estructura funcional de carácter jerárquico 
que establece la Universidad del Tolima. Adicionalmente, parte de los proyectos 
realizados corresponden a proyectos de generación de conocimiento lo que reduce 
el campo de beneficiarios y genera una alta especialidad en el desarrollo de los 
proyectos, volcando las decisiones sobre el director de proyecto quien 
generalmente se representa por el líder de grupo de investigación (dato evidenciado 
en la entrevista del  Dr. Fernando Vallejo, ver anexos multimedia).  
 
Referente al entendimiento en el campo de proyectos se generó aceptación 
moderada impulsada a la aceptable percepción referente a la conciencia de que los 
proyectos tienen riesgos asociados y promueve las acciones para gestionar estos 
riesgos. Lo anterior puede deberse al menos en parte, porque no se evidencia en 
algunos casos (ver anexo multimedia) el establecimiento y difusión de planes de 
riesgos asociados al proyecto en las diferentes etapas, generalmente se encuentra 
asocio del riesgo a la etapa de ejecución referente a seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 6 Dimensión 2: Aprendizaje en el ámbito de los proyectos (3,5) 
Adopción de prácticas de 
gestión de proyectos 
(3,5) 
Seguimiento de políticas y directrices con 
respecto a la gestión de los proyectos  
3,8 
Difusión y estandarización de la terminología 
de gestión de proyectos 
3,1 
Uso de procedimientos, herramientas y 
técnicas dispuestas en la organización para la 
gestión de los proyectos. 
3,6 
Valoración del 
conocimiento asociado a 
los proyectos (3,5) 
Fácil acceso a información útil para mejorar el 
desarrollo de los proyectos. 
3,6 
Compartir e intercambiar información, en aras 
de resolver un problema o tomar una decisión 
en los proyectos. 
3,3 
Registro de  fallas de los proyectos, para no 
repetirlos en el futuro o las buenas prácticas 
para replicarlas. 
3,5 
 
La dimensión de Aprendizaje en el ámbito de proyectos pone en evidencia la 
necesidad de fortalecer el conocimiento de la gestión de proyectos iniciando por el 
área de formulación, lo cual tiene relación con las respuestas establecidas por los 
líderes de proyectos, quienes definieron la necesidad de fortalecer competencias en 
proyectos en los diferentes niveles. Además se evidenció la necesidad de mejorar 
el intercambio de información para la resolución de problemas, lo cual puede 
deberse a la desintegración de los grupos y la estructura jerárquica de la 
Universidad.   
 
Tabla 7 Dimensión 3: Integración organizacional (3,7) 
Empoderamiento (4,0) 
Respeto de todos por la autoridad de los 
gerentes de proyecto. 
4,3 
Facilidad de acceso del equipo de proyecto a 
los recursos asignados. 
3,7 
Esfuerzo de la organización para desarrollar las 
capacidades para gestionar los proyectos. 
3,7 
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Delegación de la toma de decisiones en los 
proyectos, por los niveles de autoridad 
existentes en la organización. 
4,3 
Cohesión entre los 
stakeholders (3,3) 
Cooperación y soporte entre áreas 3,2 
Existencia de una perspectiva común entre 
diferentes áreas para el desarrollo de los 
proyectos. 
2,8 
Reconocimiento del direccionamiento de los 
líderes de proyecto por parte de las diferentes 
áreas de la organización. 
4,0 
 
Referente a la integración organizacional, se tiene como crítico el factor de 
cohesión frente al establecimiento de una perspectiva común para el desarrollo de 
proyectos, esto pone de manifiesto la necesidad de incorporar una oficina de apoyo 
y dirección a los proyectos de la Universidad del Tolima. En contraposición existe 
una percepción positiva fuerte referente al empoderamiento, lo cual muestra el 
fortalecimiento al interior de cada grupo de investigación pero la carencia de trabajo 
y visión institucional desde la perspectiva de proyectos. 
 
Tabla 8. Dimensión 4.  Relacionamiento entre Stakeholders (3,8) 
Consideración de los 
stakeholders (3,8) 
Entendimiento de la posición de los 
stakeholders frente a los proyectos. 
3,6 
Atención a la opinión de los stakeholders en la 
toma de decisiones. 
4,3 
Esfuerzo por comprender las necesidades de 
los stakeholders. 
3,6 
Reconocimiento de los stakeholders externos 
como aliados, incluyendo proveedores, 
contratistas y clientes. 
3,7 
Adaptación para la 
solución de problemas 
(3,7) 
Refuerzo de la organización a la expresión 
abierta de opiniones para obtener acuerdos. 
3,7 
Fomento de la toma de decisiones y acciones 
oportuna frente a los problemas. 
3,8 
 
De acuerdo a los resultados se establece que a pesar que se busca entender la 
posición de los Stakeholders referente a los proyectos, y se capturan sus visiones, 
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es necesario fortalecer la toma de decisiones en su beneficio. Al revisar la visión de 
los directivos en diferentes aspectos de los proyectos y contrastarlo con las 
encuestas se puede concluir  que se requiere tener una visión más amplia del 
término stakeholders en los proyectos, pues los actores interesados de tipo externo 
no cuentan con amplia interacción en algunos proyectos, especialmente los de 
conocimiento básico. 
 
7.2 Valoración de la efectividad de los proyectos 
 
Tabla 9. Efectividad de la gestión de proyectos 
  
PUNTAJE 
EFECTIVIDAD DE 
LA GESTIÓN DE 
LOS PROYECTOS 
Cumplimiento de expectativas   3,9 
Cumplimento del Alcance  3,7 
Cumplimiento de Calidad 4,1 
Satisfacción de os usuarios y clientes con 
los resultados de los proyectos 
4,0 
Logro de compromisos  3,7 
Cumplimiento del presupuesto 4,0 
Cumplimiento del cronograma 3,7 
Adecuación de respuesta a riesgos 3,4 
Satisfacción del equipo de proyecto  4,2 
Permanencia de las personas en el equipo 
durante el desarrollo del proyecto 
4,1 
Satisfacción de las personas con los 
resultados de los proyectos 
4,3 
 
En el aspecto de cumplimiento de resultados se evidencia una percepción 
moderada positiva en el alcance de los proyectos y una amplia conservación de la 
calidad lo cual puede explicarse debido a problemas en cambio presupuestal y 
cronograma debido a las adquisiciones y contrataciones. Frente al logro de 
compromisos, la percepción con menor puntuación tuvo que ver con la respuesta a 
los riesgos, lo cual es coherente con las apreciaciones de cultura con respecto a la 
gestión de riesgos y el punto de vista de los directivos frente a los  riesgos que 
implica el ciclo de vida de los proyectos. Referente a la satisfacción del equipo de 
proyecto se obtuvo una percepción moderada – alta lo que puede correlacionarse 
con las apreciaciones de los directivos, quienes mencionaron como fortaleza el 
talento humano disponible. 
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7.3 Correlación entre variables de cultura y efectividad en proyectos 
 
Tabla 10. Correlación grupo de variables de cultura organizacional y efectividad en 
gestión de proyectos 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
Empoderamiento 
1,00           
2. Consideración 
de los 
stakeholders 
0,39 1,00          
3. Entendimiento 
del Ámbito de 
los Proyectos 
0,36 0,07 1,00         
4. Alineación 
Estratégica de los 
proyectos 
0,39 0,38 0,40 1,00        
5. Adopción de 
prácticas de 
gestión de 
proyectos 
0,52 0,51 0,27 0,80 1,00       
6. Valoración del 
conocimiento 
asociado a los 
proyectos 
0,21 0,05 0,59 0,52 0,40 1,00      
7. Cohesión 
entre los 
stakeholders 
0,06 -
0,09 
0,39 0,52 0,54 0,71 1,00     
8. Adaptación 
para la solución 
de problemas 
0,46 0,56 0,17 0,74 0,65 0,24 0,17 1,00    
9. Cumplimiento 
de expectativas 
0,39 0,11 0,08 0,32 0,32 0,37 0,30 0,52 1,00   
10. Logro de 
compromisos 
-
0,01 
0,12 0,22 0,67 0,41 0,56 0,47 0,45 0,27 1,00  
11. Satisfacción 
del equipo de 
proyecto 
0,39 0,20 -
0,03 
0,37 0,32 0,10 0,06 0,62 0,59 0,33 1,00 
 
La anterior tabla corresponde al análisis correlacional entre los grupos de variables 
que representan la cultura en la organización referente a la efectividad de los 
proyectos de la Universidad del Tolima, en total son once grupos, los cuales han 
sido presentados de manera especifica previamente. Las variables 1 – 8 
corresponden a las categorías de las cuatro dimensiones de la cultura 
organizacional definidas por Ariza (2017a), las variables 9 -11 corresponden a las 3 
dimensiones de efectividad de proyectos.  
 
La tabla evidencia las variables de cruce en la parte inferior, generando una 
relación moderada de carácter directo o positivo entre adaptación para la solución 
de problemas con el cumplimiento de expectativas (0,52), así como con la 
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satisfacción del equipo de proyecto (0,62). Así mismo, y de manera mas fuerte se 
estableció la relación entre la alineación con la estrategia frente al logro de 
compromisos (0,67).  
 
Ahora bien, si se revisan las variables críticas o de menor puntaje en cultura y 
efectividad, se encuentra la cohesión de los stakeholder (3,3) y el logro de 
compromisos (3,7); las cuales se ven relacionadas de manera moderada en 0,47, 
siendo la mayor correlación presente para la cohesión de Stakeholder, lo que 
implica que puede generarse una estrategia que tenga impacto de manera 
conjunta. La variable logro de compromiso por su parte encuentra la mayor relación 
al interactuar con la alineación de proyectos (0,67).  
 
De manera adicional, se realizó una correlación de variables comparando las 32 
variables donde 24 corresponden a cultura y 8  corresponden a efectividad (Ver 
Anexo 2). Al generar la interacción se encontró la mayor relación entre solución ágil 
de problemas frente a la permanencia del equipo de proyectos (0,74), debido en 
parte al efecto de la experiencia de proyectos, sobre la toma de decisiones ágil. Así 
mismo se encontró relación entre permanencia del equipo y la provisión de 
conocimiento y destrezas en proyectos (0,65), lo que puede traducirse en un tema 
de capitalización de conocimiento a través de procesos de gestión de conocimiento.  
 
Además, la satisfacción de los miembros del equipo se encontró relacionada con la 
provisión de conocimiento y destrezas en los proyectos (0,64), lo cual cobra 
relevancia al tener en cuenta que los miembros del equipo al contar con 
herramientas generan mayor confianza en las actividades que realizan. La calidad 
de los proyectos se asoció con el seguimiento de instrucciones de parte de 
diferentes unidades (62), así como la respuestas adecuadas a los riesgos se asoció 
en 0,6 con la toma de decisiones respecto al mayor beneficio de Stakeholder y el 
establecimiento de una visión común de los proyectos, lo cual puede deberse al 
menos en parte a  
 
 
7.4 Evaluación de prácticas de gestión de proyectos en el ciclo de vida del 
proyecto 
 
La evaluación de prácticas de gestión de proyectos en el ciclo de vida del proyecto 
se realizó a través de una entrevista diseñada para los directores y/o coordinadores 
de proyectos priorizados para participar en la UGCP. En el proceso de toma de 
datos, se encontró que los docentes investigadores que se prestaron a participar de 
las entrevistas son en su mayoría (9 personas) de la facultad de ciencias, los 2 
restantes pertenecen a educación y al proyecto de la oficina de investigaciones.  
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Tabla 11. Fortalezas y debilidades del ciclo de vida de proyectos de la universidad 
del Tolima 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
PRE EJECUCION 
Nacimiento de ideas Se encuentra claridad sobre 
la metodología para 
presentación de ideas, la cual 
es dirigida por los líderes de 
investigación. 
Tan solo el Jefe de 
investigaciones y una 
coordinadora relacionan las 
ideas claramente a los planes 
de desarrollo regionales y 
nacionales. 
Formulación Se cuenta con formatos para 
participación en 
convocatorias internas y 
externas (principalmente 
Colciencias) 
Carece de intervención de 
partes interesadas o 
beneficiarios para la 
recolección de datos en 
formulación. 
Aprobación de 
proyectos 
La Universidad cuenta con 
una metodología de 
aprobación de proyectos que 
permite validar su alineación 
referente a las líneas de 
investigación de cada grupo.  
Grupos de investigación 
poseen estructura definida para 
selección donde se prioriza la 
línea y la convocatoria sobre 
las necesidades priorizadas 
 
Alto número de permisos y 
autorizaciones, demora el 
proceso debido a la estructura 
jerárquica. 
 
Carecen de un sistema para 
valoración estándar de los 
proyectos, el criterio queda en 
manos del evaluador. 
INICIO 
Criterio de Selección 
de ideas 
 
 
 
 
Cumpla con las líneas del 
grupo 
 
Autorización comité Bioética 
 
Pertinencia 
Algunos grupos de 
investigación centran la 
priorización del proyecto 
referente al grado de novedad 
científica con el propósito de 
garantizar la creación de nuevo 
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Criterio de autorización 
de proyecto 
 
Viabilidad en alcance e 
infraestructura tecnológica 
requerida (Técnica – 
Económica) 
conocimiento, poniendo en 
segundo lugar la pertinencia a 
nivel estratégico y el efecto 
social. 
 
Cumplir con el formulario en 
términos de forma.  
PLANEACION 
Conocimiento 
beneficiario 
Al considerar como 
beneficiario la comunidad 
científica y los tesistas que 
participan en la ejecución se 
genera concertación y 
realimentación. 
En la mayoría de los casos se 
logra la caracterización de la 
población pero no se concerta 
con representantes del 
beneficiario las necesidades y 
expectativas referentes al 
proyecto. 
 
Concertación 
Beneficiarios 
Acuerdo de Roles del 
Equipo 
Existe una estructura general 
definida en la Universidad 
que establece la participación 
del líder de investigación 
(coordinador), investigador 
asociado (Apoyo 
administrativo y colaborador 
en coordinación y ejecución) 
e investigador principal – 
ejecutor (generalmente el o 
grupo de tesistas). Se cuenta 
con claridad en roles previo a 
la ejecución y se toma de 
base el proyecto formulado. 
 
Aval calidad Se generan validaciones con 
pares externos, sin embargo 
no se cuenta con 
metodología para 
estandarizar su selección. 
No se cuenta con indicadores 
específicos transversales 
Algunos grupos no generan 
evaluación técnica 
Respuesta a riesgos Se calculan los riesgos 
Bioéticos y Bioseguridad 
 
Un grupo reconoce riesgo 
cambiario y establece 
mecanismos para disminuir la 
incertidumbre sin transferirlo, 
debido a los montos 
presupuestales y los sistemas 
de contratación publica. 
En general no se tienen 
presentes los riesgos 
asociados a la ejecución de 
proyectos. 
 
Se ha identificado Riesgo en 
talento humano, por abandono 
de proyecto de parte de 
tesistas rotación de 
investigadores asociados, pero 
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El proyecto de formación de 
talento humano, si consideró 
riesgos y gestionó su 
tratamiento a través de 
herramientas jurídicas y de la 
interventoría. 
no se cuenta con un 
mecanismo que aporte de 
manera institucional a su 
mitigación. 
 
 
 
 
Plan de Compras Algunos grupos han 
generado tiempos extra 
considerados para la 
contratación desde la 
formulación o el uso de 
insumos de otros proyectos. 
El sistema de contratación y 
compras  no tienen la agilidad 
requerida por lo cual han 
sucedido incumplimientos 
 
El costo de insumos, la 
oportunidad en el presupuesto, 
y los tiempos son puntos clave 
en la ejecución de proyectos. 
querida  
Áreas del conocimiento 
con problemas en 
ejecución 
Talento Humano: Representa 
la mayor fortaleza debido al 
volumen de estudiantes 
interesados en procesos de 
investigación, e incremento 
de postgrados en la 
Universidad del Tolima. 
Tiempo: la ejecución se 
ralentiza por consecución de 
muestras, falla en las pruebas 
por factores externos e 
internos, retrasos en 
contratación y compras. 
 
Costo: Afectación de cambio 
presupuestal, sin embargo no 
se puede solicitar recurso extra. 
Razón por la cual, en 
ocasiones, se generan ajustes 
en tiempo y alcance. 
 
Comunicación: Inexistencia de 
mecanismos digitales que 
incrementen la velocidad de 
respuesta y permitan generar 
trazabilidad en el proceso 
interdependencias, dado que el 
área técnica no cuenta con 
comunicación constante con el 
área administrativa. 
 
Alcance Cuando se establecen 
convenios se genera 
cumplimiento en el alcance al 
100%, debido a las clausulas 
establecidas en la minuta. 
Aunque se tiende a cumplir con 
los objetivos planteados, al ser 
proyectos de investigación, en 
ocasiones no se logra obtener 
los resultados esperados, la 
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consecución de algunas 
muestras pueden ser 
complicadas de acuerdo al 
grupo poblacional o los recortes 
de presupuesto y demoras en 
compras pueden afectar el 
alcance del mismo. 
Talento Humano Personal de pregrado y 
postgrado disponibles para el 
desarrollo de proyectos  
Al no existir vinculación laboral 
puede presentarse abandono 
del proyecto de parte del 
aprendiz 
Cumplimiento Calidad Se revisa referente a la 
reproducibilidad y 
confiabilidad de resultados 
referente a parámetros 
externos de investigación y 
metodologías empleadas. 
No se cuenta con modelo 
estandarizado general para 
establecer una medición 
homogénea. El principal 
recurso se cuenta referente al 
cumplimiento de actividades y 
productos ejecutados referente 
a los planeados. 
Control Adquisiciones En la mayoría de los casos lo 
presupuestado se ejecuta sin 
modificaciones 
 
Los grupos  optan por tener 
materiales de reserva para 
cumplir con el proyecto. 
Se generan retrasos por el área 
de contratación procesos muy 
lentos 
 
No se cuenta con sistema de 
información compartido para 
mirar el estado de las 
adquisiciones 
 
Los grupos de investigación 
monopolizan las adquisiciones 
impidiendo el desarrollo de  
proyectos por parte de otros 
grupos de la universidad. 
MONITOREO Y CONTROL 
Tipos de informe Se encuentra estandarizado 
el informe de carácter 
semestral por investigaciones 
y trimestral en Colciencias, 
solicitando ejecución 
financiera y técnica. 
No se cuenta con una 
plataforma que dinamice los 
informes y establezca un 
repositorio y una base de 
avance de cada proyecto. 
Riesgos Algunos grupos generan 
monitoreo constante a las 
condiciones del laboratorio. 
 
Un grupo genera 
proyecciones del dólar en el 
momento de formular los 
No existen mecanismos  para 
el control efectivo del riesgo. Se 
requiere la estructuración de 
sistema de gestión de riesgos. 
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proyectos. 
Contratación Las contrataciones realizadas 
por intermediación de la 
oficina de investigaciones se 
generan con oportunidad en 
tiempo y tipo de 
colaboradores. 
 
Las contrataciones que se 
realizan a través de la oficina 
de contrataciones del 
Universidad resultan en 
procesos paquidérmicos con 
talento humano que no cuenta 
con la totalidad de habilidades 
requeridas. 
 
Proceso de aceptación 
de salidas 
A nivel interno, se realiza la 
validación en la aceptación 
de las publicaciones por 
organizaciones científicas 
reconocidas. 
 A nivel administrativo se 
requiere reforzar la validación 
de productos entregados por 
cada proyecto. 
Percepción partes 
interesadas 
En el proyecto Talento 
humano se han generado 
encuestas de satisfacción y 
reuniones con las partes 
involucradas. 
No se genera una 
realimentación de las partes 
interesadas en los procesos y 
resultados de proyectos de 
investigación. 
 
 
 
Cierre Formal Se realiza la entrega de un 
informe final ante la oficina de 
investigaciones. 
Se requiere validar el proceso y 
determinar si los productos 
cumplen con los 
requerimientos. 
FACTORES CRITICOS 
 
DEBILIDADES 
   Se requiere fortalecimiento en vigilancia e inteligencia competitiva para aplicar la 
investigación. 
   Banco de Proyectos: Se requiere un repositorio institucional de consulta abierta que 
permita a los investigadores establecer los proyectos que se han generado previamente 
como punto de referencia. Adicionalmente, el banco de proyectos permite la toma de 
decisiones institucionales referente a la participación en convocatorias y la priorización de 
proyectos. 
   Consecución de recursos: Se evidencian diferencias entre los grupos de investigación 
referente a la formulación de proyectos y el uso de los mecanismos de financiación de 
proyectos. 
   Trabajo intergrupal: los bienes adquiridos con los proyectos pertenecen al grupo de 
investigación lo que dificulta el uso de equipos para la institución. Culturalmente el trabajo 
se realiza al interior de un grupo estableciendo barreras de competencia entre los grupos 
de investigación de la Universidad del Tolima, por lo que se evidencia mayor facilidad en 
el trabajo interdisciplinario con otras instituciones incluso de carácter internacional. 
   Se requiere mayor rigurosidad en la  planeación de objetivos y recursos. Actualmente se 
realiza por parte del equipo técnico, quienes carecen de apoyo de personal administrativo 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 
en esta parte.  
   Acceso limitado de recursos impide mantener la totalidad de equipos  tecnológicos para 
el desarrollo de los proyectos de investigación.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Al contratar las respuestas obtenidas de parte de los directores de proyectos a 
través de las entrevistas del ciclo de vida de los proyectos, con los resultados de las 
encuestas realizadas a los equipos de trabajo de los proyectos involucrados en las 
entrevistas se encontró que la estructura Jerárquica - Funcional de la Universidad 
ha desencadenado una serie de retrasos en procesos administrativos de la 
ejecución que tienen que ver con el área de adquisidores. Adicionalmente, el 
desconocimiento de gestión de proyectos por parte de los equipos ejecutores puede 
asociarse a varias características encontradas con ambas herramientas en las que 
se demuestra inadecuada o incipiente gestión de riesgos, carencia de integración 
de stakeholders, baja sistematización de procesos, falta de una visión conjunta, e 
incipiente o nula integración de recursos entre proyectos de diferentes grupos de 
investigación. Todo ello puede generar diferencias  en la etapa de planeación y 
ejecución de proyectos frente a adquisiciones, riesgos, alcance, y cronograma.  
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8. PROPUESTA DE DISEÑO DE LA PMO 
 
  8.1 Definición del tipo de PMO para la Universidad del Tolima 
 
Posterior al proceso de caracterización y análisis de resultados generados en la 
aplicación de los constructos de cultura y efectividad Ariza (2017a, 2017b) y el 
análisis de las prácticas realizadas en el ciclo de vida de los proyectos, se contrasta 
la situación diagnosticada referente a la tipología de oficinas de proyectos 
propuestos. En este aspecto Monteiro, Santos y Varajäo (2016) pone de manifiesto 
el crecimiento de la administración de proyectos y el fortalecimiento de la disciplina, 
con lo cual se han generado una serie de tipologías de oficinas de proyectos, en 
donde se define la gobernabilidad de las mismas y los parámetros de 
funcionamiento, en este aspecto el autor estudio 47 modelos que a su vez 
consolidó en 25, tomando como referencia en los primeros modelos a Graham y  
Kendall del 2003, en conclusión el autor establece que los veinticinco modelos 
donde los autores proponen de 3 a 5 tipos de Oficina de Proyecto que difieren en el 
grado de autoridad, aceptación, adopción y autonomía en la estructuración 
administrativa de los proyectos, de acuerdo a lo establecido por el autor.  
 
Una de las clasificaciones más aceptadas a nivel general es la de Crawford, quien 
generó la tipificación de acuerdo a la influencia y el grado de control que tiene la 
PMO en los proyectos estableciendo: Apoyo, Control y Dirección. Si se clasifica en 
función de la posición de la PMO en la posición que tiene a nivel organizacional, se 
establece: individual, departamental y corporativa. Al revisar el modelo de madurez  
propuesto por Gerald M. Hill se establecen etapas de evolución de las PMO en las 
cuales existe un nivel particular de funcionalidades a desarrollar tal como se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 12. Tipos de PMO de acuerdo a la influencia y grado de control 
PMO Apoyo PMO Control PMO Dirección 
Actúa como un área 
asesora, administra y 
suministra la información 
de proyectos, provee 
plantillas, mejores 
practicas. Posee un nivel 
de control reducido, con 
servicios suministrados de 
acuerdo a la demanda de 
los proyectos. Se 
recomienda para 
proyectos con excelentes  
resultados que no 
Cuenta con mecanismo 
para el aseguramiento de 
cumplimiento, por lo cual 
tiene funciones de 
verificación ante los 
proyectos, suministra 
plantillas y metodologías 
para abordar los 
proyectos. Debe poseer 
aval de la alta gerencia 
para el aseguramiento de 
los proyectos con medio 
grado de control de 
Además de proveer 
información, direccionar 
metodologías y realizar 
las revisiones pertinentes, 
esta PMO tiene a cargo la 
dirección del proyecto, 
existe un reporte directo 
de la ejecución generando 
un alto grado de control.  
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requieren control. proyectos. Se recomienda 
para organizaciones que 
requieran estandarización 
de proyectos. 
Fuente: Elaboración a partir de PMBOK- PMI (2017) 
 
Selección de Oficina de proyecto de acuerdo a la influencia y el grado de control 
 
Tabla 13. Análisis cruzado frente a los tipos de PMO según influencia y control 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA TIPO DE PMO 
Características y Debilidades  Apoyo Control Dirección 
La organización no cuenta con una oficina de proyectos X X X 
La institución carece de metodología unificada en la ejecución de proyectos, 
no cuentan con herramientas plantillas y capitalización de lecciones 
aprendidas. 
X X X 
Los proyectos de la organización son diversos y específicos por las áreas de 
conocimiento de la universidad, el tipo de financiación de recurso y la 
variedad de patrocinadores. 
 X  
Existe un débil apoyo y revisión a los proyectos lo que afecta procesos de 
compra, seguimiento, cronograma y en ocasiones alcance. 
 X X 
Estructura organizacional rígida y jerárquica  X X  
Débil cultura de proyectos y baja capacidad de trabajo conjunto. X   
Desconocimiento de riesgos asociados al proyecto y carencia de gestión  X X 
Se evidencia bajo nivel de visión conjunta  X   
Fuente: Elaboración propia 
 
Posterior a la revisión de los principales hallazgos del diagnostico referente al tipo 
de PMO que puede atenderlos se ha identificado cinco aspectos que corresponden 
a la oficina de apoyo y que se asocian principalmente al desarrollo de herramientas 
que permitan la gestión adecuada de los proyectos, focalizando principalmente la 
ejecución general, la gestión de riesgos y la visión conjunta. Estas características 
en su mayoría son tenidas en cuenta en los modelos de oficina de control y 
direccionamiento. 
 
Al analizar las características y debilidades que apuntan de manera exclusiva o 
compartida con la oficina de control se encuentran seis características de las cuales 
se puede resaltar como crítica la naturaleza diversa y especifica de los proyectos 
institucionales, al tratarse de una institución de educación superior con diversas 
disciplinas de conocimiento, razón por la cual no se genera viabilidad para una 
oficina de tipo dirección, donde existe un control total de los proyectos en ejecución. 
Los puntos restantes analizados comparten características con las oficinas de 
soporte y/o dirección, y se centran principalmente en estandarización, análisis de 
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riesgos, e intervención en el área administrativa en aras de aligerar y direccionar 
ciertos procedimientos. 
 
Cuatro características fueron compatibles con la oficina de dirección, las cuales 
pertenecen a uno o a los dos modelos adicionales de oficina de proyecto. El tipo de 
oficina de dirección se genera para macro proyectos deben ser manejados por el 
staff de dirección y normalmente se generan proyectos en una misma área o línea y 
el gerente cuenta con la experticia técnica. Sin embargo, en el caso de la 
Universidad del Tolima no se aplica esta situación al ser una universidad 
multidisciplinar con proyectos de diverso tipo, tamaño y complejidad. 
 
Por lo anterior, la oficina que mejor se ajusta a las condiciones de la institución es la 
oficina control, debido a que no se cuenta con una cultura en proyectos fortalecida, 
la Universidad carece de procedimientos estandarizados y los diferentes grupos de 
investigación, ejecutores de proyecto se encuentran trabajando de manera aislada. 
 
Selección de la oficina de acuerdo a la posición organizacional 
 
De acuerdo con el anterior cuadro y siguiendo los lineamientos establecidos por la 
Universidad del Tolima y la estructura organizacional de la misma, el acuerdo 028 
de 2016 la oficina de proyectos se encontrará a cargo de la oficina de 
investigaciones que a su vez se encuentra en la vicerrectoría académica y genera 
soporte a todas las facultades, tiene relación con las demás dependencias de la 
universidad y tiene autonomía administrativa. En este sentido el tipo de PMO más 
conveniente para la universidad del Tolima corresponde a la PMO Departamental. 
 
8.2 Definición estratégica de la PMO 
 
8.2.1 Misión  
 
La unidad de gestión de proyectos y convenios de la Universidad del Tolima 
UGCP adscrita al departamento de investigaciones esta encargada de velar por 
el buen desempeño de los proyectos a partir del establecimiento de lineamientos 
comunes para la gobernanza y la gestión de proyectos, proporciona espacios de 
fortalecimiento al talento humano involucrado, y genera la supervisión de los 
proyectos . 
 
8.2.2 Visión 
 
En el 2023 la Universidad del Tolima contará con un modelo de oficina de 
proyectos de integración de negocio para el Tolima, con capacidad de 
generación de ingresos institucionales, conocida como PMO Avanzada, modelo 
en gestión con una cultura de proyectos incorporada en el alma Mater, 
estandarización y control de proyectos. 
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8.2.3 Mapa Estratégico 
 
Teniendo en cuenta la visión institucional, los retos planteados y los objetivos 
institucionales como puntos clave en el direccionamiento estratégico 
institucional, se generó una propuesta de mapa estratégico para la PMO de la 
Universidad del Tolima. En éste se establece como propósito la perspectiva de 
beneficiario, al ser una institución de formación pública, donde el principal 
objetivo se centra en el desarrollo del individuo de manera integral y la 
generación de conocimiento básico y aplicado, útil a la comunidad. La 
perspectiva financiera, no se encontró de manera directa en los objetivos 
institucionales, sin embargo se recomienda mantenerla como segunda 
perspectiva de resultado, debido a que se requiere para garantizar la 
sostenibilidad institucional. 
 
Las variables estratégicas con mayor participación en la perspectiva de 
procesos internos es la efectividad en los proyectos la cual se asocia con las 
actividades de énfasis metodológico, fortalecimiento en integración de 
proyectos y cultura de proyectos las cuales son actividades de la PMO tipo  
Torre de Control. A su vez, en la perspectiva financiera, la reducción de costos 
tiene alta interacción debido a que tiene intervención directa con la 
sostenibilidad institucional. 
 
De acuerdo con lo establecido en el mapa se pueden generar un disparador de 
la constitución de la PMO para la Universidad del Tolima, el cual se constituye 
desde la perspectiva de aprendizaje y desarrollo como el diseño de 
herramientas TI on line para la gestión de proyectos, el cual debe consolidarse 
como herramienta clave para la estandarización de procedimientos, que afectan 
de manera directa la efectividad en ejecución, la reducción de costos, la calidad 
educativa y la reducción de la brecha social al permitir una mayor cobertura y 
mejores condiciones para la comunidad académica. 
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Figura 8. Mapa Estratégico PMO Universidad del Tolima 
 
Nota. El mapa estratégico de la Universidad del Tolima, se realizó de acuerdo con 
la visión y prospectiva  institucional, teniendo en cuenta las perspectivas del 
Balance Score Card, donde la perspectivas clientes, definida aquí como 
beneficiarios se establece como la principal al tratarse de una institución de 
formación pública. Elaboración propia. 
 
8.2.4  Estado de madurez de la PMO  
 
El diagnóstico desarrollado para la gestión de proyectos en la Universidad del 
Tolima a través de la evaluación de la cultura, efectividad y ciclo de vida de los 
proyectos, permite establecer que actualmente la Universidad del Tolima cuenta 
con algunas características de la PMO de Vigilancia la cual se refleja en el nivel de 
madurez de oficina de proyecto, sin embargo no puede establecerse de manera 
general que la universidad cuente con este nivel de madurez, debido a que no se 
cuenta con un modelo estandarizado para la gestión de proyectos, los 
colaboradores no conocen metodologías ni herramientas, y no cuentan con 
modelos para gestión de riesgos.  
 
Se puede esperar en este sentido que en un horizonte de 3 años la Universidad del 
Tolima pueda consolidarse en el tercer estado de Madurez, definido como PMO 
Estándar, la cual consta de una metodología común. Para que esto sea posible se 
postulan las siguientes acciones a realizar al interior de la oficina de proyectos: 
 
Fase 1. Consolidación de la Oficina de proyectos 
 
En esta etapa desarrollada y consolida en el primer año de funcionamiento de la 
PMO, se busca poner en marcha los lineamientos establecidos en el Acuerdo 028 
de 2016, los cuales se centran en definir las actividades básicas de la oficina de 
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proyectos denominada UGCP (Unidad de gestión de convenios y proyectos), las 
cuales serán llevadas a cabo por personal del área administrativa de la Universidad 
y relacionados con la Oficina de Investigaciones, la cual es la encargada de la 
UGCP.  
 
De acuerdo con Amendola (2004) en esta primera etapa es fundamental desarrollar 
un lenguaje común, por lo cual se buscará fortalecer las funciones referentes al 
fortalecimiento de conocimientos en la gestión de proyectos, desde la etapa de 
formulación hasta el cierre de los mismos. Se deben generar los formatos base con 
los que las diferentes áreas de la Universidad se encargaran de gestionar los 
proyectos en sus diferentes etapas y se generarán procesos de fortalecimiento de 
los procesos críticos como gestión de Compras, gestión de riesgos y manejo 
integrado de recursos. 
 
De acuerdo con el PMI (2017) se recomienda seguir la ruta y formatos planteados 
referentes a planificación, identificación, análisis cualitativo – cuantitativo de 
riesgos, planificación de la respuesta y el control de los mismos, teniendo como 
prioridad la utilización de herramientas analíticas, juicio de expertos, reuniones, 
revisiones documentales, análisis DOFA, y diagramación.   
 
Referente a la gestión de compras se han definido dos puntos críticos: la relación 
entre el presupuesto formulado referente al ejecutado, en parte por 
desconocimiento de los formuladores y la gestión de compras durante la ejecución. 
A este respecto se recomienda considerar  las herramientas planteadas por 
PMBOK - PMI 2017 en planificación, ejecución, control y cierre.  
 
Para la planificación se presentan herramientas referentes al análisis de compras, 
investigación de mercado, juicio de expertos y reuniones; para la ejecución 
adicional a las herramientas planteadas se recomienda generar un cargo de asesor 
– facilitador entre la oficina de proyectos y la oficina de compras de la Universidad 
del Tolima, para cumplir con los tiempos programados en la etapa de formulación. 
En control, las herramientas propuestas cuentan con sistema para el control de 
cambios contractuales, revisión de desempeño, sistema de pago, administración de 
reclamaciones y gestión de registros. En el cierre se exponen auditorias, 
negociación y sistema de registro  de las adquisiciones, 
 
Fase 2. Definición de la PMO Básica 
 
Con el establecimiento de la oficina de proyectos denominada UGCP se espera 
poner en marcha una oficina de soporte tipo torre de control, o PMO Básica, la cual 
pertenece al segundo nivel de madurez y se caracteriza por el manejo integrado de 
recursos, procesos de verificación, estandarización y administración bajo una 
metodología conjunta. A largo plazo en correspondencia con los objetivos 
estratégicos institucionales.  
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En este nivel es requerido que la organización cuente con el conocimiento básico 
claro, cuenten con la capacidad de seguir los formatos desarrollados y entiendan 
los procesos nuevos definidos como comunes en la PMO. 
  
Fase 3. Establecimiento de PMO Estándar  
 
En el tercer nivel de madurez, o nivel proyectado para la UGCP, se cuenta con una 
metodología de trabajo unificada, producto de la unificación de lenguaje y posterior 
unificación de procesos, de acuerdo con lo planteado por Kerzner (2001) 
 
8.2.5 Indicadores de proyecto para la Universidad del Tolima 
 
El establecimiento de métricas o indicadores clave en las organizaciones permite 
definir metas y medir el grado de avance a nivel organizacional. De acuerdo con 
Polarisoft (2014) existe un mayor efecto en el entorno competitivo que en la 
funcionalidad de la PMO en la capacidad de generar valor, siendo este el objetivo 
que persiguen las organizaciones en sus diferentes niveles.  
 
La métrica en proyectos puede ser medida desde los procesos, desde los 
resultados o desde los elementos clave que establecen la efectividad en proyectos. 
A nivel de procesos se busca definir el grado de desviación de lo planeado 
referente a lo ejecutado, las cuales son referentes a los proyectos específicos, mas 
que al desempeño de la oficina de gestión de proyectos.  
 
Los KPI o indicadores clave deben tener la capacidad de ser medidos 
financieramente, sin ser necesariamente correcto pensar en que debe existir un 
retorno financiero en todos los proyectos y que esto puede definir su viabilidad en la 
institución, teniendo en cuenta que la Universidad del Tolima tiene como 
perspectiva principal los beneficiarios, al ser una empresa social que tiene como 
principio el desarrollo de conocimiento y el desarrollo de una región, sin embargo 
debe garantizarse su sostenibilidad.  
 
Para el diseño de los indicadores se tuvo en cuenta las recomendaciones de 
Polarisoft (2014) donde se pone de manifiesto cinco consideraciones que deben 
cumplir las métricas eficaces. La focalización de los indicadores se constituye como 
la primera recomendación, deben reflejar el quehacer de la oficina de proyectos de 
acuerdo al tipo de organización, se deben establecer indicadores o suaves, 
entendidos como aquellos que generan un efecto multiplicador como el 
entrenamiento de los directivos, además la PMO debe establecer los KPI de mano 
de los stakeholder entendiendo que el retorno medido puede evolucionar de 
acuerdo las necesidades de la organización y su planteamiento estratégico. 
Finalmente, los KPI deben ser revisados de manera regular como forma de medir el 
grado de avance de la PMO. 
 
 60 
En el caso de la universidad del Tolima la definición de los KPI se propone que se 
desarrollen de acuerdo con las recomendaciones de Kerzner (2001) y Polarisoft 
2014 teniendo en cuenta que el objetivo de la oficina de proyectos es desarrollar un 
nivel de madurez 3 o de PMO estándar, siguiendo las actividades planteadas en el  
mapa estratégico. 
 
KPI Universidad del Tolima  
 
Retorno de la inversión: bajo las condiciones actuales en la perspectiva de 
conocimiento este indicador refiere al efecto de la ejecución de un proyecto en la 
categorización de los grupos investigación como medida de reconocimiento 
institucional, que se refleja en valor organizacional y se mide bajo los parámetros 
definidos por Colciencias (2017) donde la publicación de artículos A1, A2 y B 
generan alta categorización, así como el establecimiento de patentes, oferta de 
programas de alto nivel de postgrado y participación de investigadores Senior o 
Doctores a nivel de investigación. Éste indicador será conocido como ROI 1. 
 
Sin embargo, el modelo tradicional de medición no aporta de manera inmediata a la 
sostenibilidad institucional, y dada la coyuntura actual a nivel financiero las 
directivas pretenden garantizar apalancamiento a partir de los proyectos, para ello 
se espera entonces medir el nivel de inversión: fuerza de talento humano en 
formulación, tiempo en ejecución, contrataciones externas, fortalecimiento en 
capital de contrapartida, capacidades de formulación y gestión de proyectos; 
referente al retorno definido en: ingresos por servicios tecnológicos, desarrollo de 
Spinn Off o emprendimientos producto de los emprendimientos generados a partir 
de las investigaciones, crecimiento de la infraestructura física y tecnológica como 
resultado de los proyectos ejecutados, crecimiento del capital intelectual y 
relacional, traducido en mayor reconocimiento y demanda institucional, reducción 
de costos de operación por efectividad en procesos internos y crecimiento de las 
capacidades del talento humano. Este indicador será conocido como ROI 2. 
 
Aplicación: 
 
ROI 1. Dirigido a proyectos de investigación y convocatorias de grupos de 
investigación. 
 
Fórmula: Entradas / Salidas 
 
Entradas: Infraestructura tecnológica (fortalecimiento del laboratorio); Patentes, 
Artículos revistas A1,A2,B, Modelos de utilidad: productos TOP medidos por 
Colciencias. 
 
Salidas: Tiempo de funcionarios en formulación de proyectos, Tiempo en 
administración de proyectos, costos de ejecución en adquisiciones, gastos 
asociados previstos y no previstos. 
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ROI 2. Dirigido a proyectos institucionales que aportan de manera directa a la 
estrategia institucional y generan valor para toda la institución o para un área de 
alta representación: Ejemplo: Proyectos de fondo de regalías para el departamento 
(Proyecto de formación de talento humano de alto nivel). 
 
Formula: Entradas / Salidas 
 
Entradas: Infraestructura física y tecnológica, crecimiento del capital intelectual 
organizacional,  Ingresos por servicios tecnológicos, Spinn Off o emprendimientos 
producto de investigaciones. 
 
Salidas: Tiempo de funcionarios en formulación de proyectos, Tiempo en 
administración de proyectos, costos de ejecución en adquisiciones, gastos 
asociados previstos y no previstos, contrataciones externas. 
 
Tiempo de ingreso al mercado: Este indicador planteado por Polarisoft (2014) 
define la velocidad de ejecución de los proyectos para ingresar al mercado, 
validando el cumplimiento de cronograma. Para el caso de la Universidad del 
Tolima, este se define como el cumplimiento de los cronogramas y el tiempo de 
ejecución en las fases que interviene la PMO o fases administrativas tal como 
adquisiciones, presentación de informes, inicio y cierre de proyectos. 
 
Utilización del recurso: Este indicador se enfoca en la eficiencia del recurso 
referente a las actividades desarrolladas, y es critico referente al efecto de los 
procedimientos direccionados y realizados por la oficina de proyectos referente a la 
efectividad de los mismos. Para la Universidad del Tolima puede asociarse a: 
 Costo del recurso de apoyo o de la oficina de proyectos referente a los 
proyectos en ejecución.  
 Numero de proyectos o valor gestionado por año.  
 Uso de recursos integrados o numero de proyectos beneficiados por 
recurso, definido como talento humano, e infraestructura física. 
 
8.2.6 Estructura Organizacional 
 
Tradicionalmente la universidad del Tolima ha conservado una estructura jerárquica 
de tipo funcional, donde  la rectoría es el cuerpo principal de gobierno seguido de 
las vicerrectorías, las cuales se dividen en académica, desarrollo humano y 
administrativa. En cada una de ellas se encuentran oficinas de soporte a las 
facultades que son las que realizan las actividades misionales. Las facultades 
cuentan con una dependencia directa de la rectoría y se clasifican en 
departamentos y programas, siendo los departamentos los encargados de generar 
los vistos buenos a los proyectos de los grupos de investigación  adscritos, que a su 
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vez se presentan ante la oficina de investigaciones, adscrita a la vicerrectoría 
académica. 
 
 
La Universidad del Valle ha dirigido un proceso que implica la restructuración 
organizacional de la Universidad del Tolima debido a su condición de crisis 
económica actual. Producto de ello, la Universidad presentó una estructura 
organizacional propuesta de acuerdo a las características de Universidades de 
tamaño mediano en proceso de expansión. 
 
Figura 9. . Macro estructura organizacional propuesta Universidad del Valle 
 
Nota: Propuesta de la Universidad del Valle para la de la Macro estructura organizacional de la Universidad del Tolima. 
Solarte et. al (2017). 
 
De acuerdo a la estructura establecida por la Universidad del Valle y teniendo en 
cuenta que la oficina de proyecto para la Universidad del Tolima es tipo torre de 
control, a continuación se presenta la macro estructura organizacional propuesta 
incorporando la oficina de proyectos 
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Figura 10. . Estructura organizacional propuesta para la PMO Universidad del 
Tolima 
 
Nota: Estructura organizacional propuesta por la Universidad del Valle, modificada por la autora, 
para la integración de la oficina de proyectos a la macro estructura organizacional.  Las áreas de 
Vicerrectoría académica y bienestar universitario no fueron desglosadas, pero continúan con la 
estructura propuesta (Figura10). 
 
La figura 10 establece el organigrama y el posicionamiento organizacional de la 
Oficina de proyectos, la cual estará adscrita a la oficina de investigaciones de 
acuerdo con el acuerdo 028 de 2016, por disposiciones de las directivas. La 
disposición propuesta busca una migración de la estructura funcional tradicional, en 
la cual no se evidenciaba la existencia de un ente encargado de gestionar 
proyectos, hacia una estructura de tipo matricial equilibrada, de acuerdo con PMI 
2017, esta corresponde a las organizaciones donde los directores ejercen rol de 
coordinadores, tienen poder de toma de decisiones limitada, cuentan con un jefe 
funcional, existe una moderada disponibilidad de recursos, la gestión del 
presupuesto es de carácter mixto, dado que se centraliza en la gerencia 
administrativa, pero se propone contar con un equipo asesor de Compras y 
contratación, para agilizar los procesos de adquisiciones, que se encuentran como 
punto crítico en la institución.  
 
En algunos casos se tendrá el director de proyecto en tiempo completo y otras en 
tiempo parcial, esto dependerá del tamaño del proyecto en ejecución y la 
complejidad del mismo. El personal administrativo o equipo de apoyo de la oficina 
en sus inicios tendrá dedicación tiempo parcial, dado que en su mayoría serán 
funcionarios de la universidad y apoyaran procesos del área a la que pertenecen, 
es decir investigación. 
 
Con el propósito de establecer el relacionamiento  de la oficina de proyectos a nivel 
de procesos con las diferentes áreas de la universidad, se presenta a continuación 
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el mapa de procesos que presenta como propuesta el equipo consultor de la 
universidad del Valle para la Universidad del Tolima. 
 
Figura 11 Mapa de procesos Universidad del Tolima 
 
Nota: Propuesta de la Universidad del Valle para la de la Macro estructura organizacional de la 
Universidad del Tolima. Solarte et. al (2017). 
 
En el mapa de procesos de la figura 11 se presentan los procesos de nivel 
estratégico misional y soporte, en concordancia con el sistema de gestión, a nivel 
misional se encuentran los servicios académicos y conexos que la Universidad del  
Tolima presta a la comunidad.  
 
Los servicios de formación incluyen programas de pregrado y postgrado de la 
Universidad en las modalidades presencial y distancia,  los procesos de 
investigación agrupan proyectos del área de investigación desarrollados por la 
universidad del Tolima. Extensión y proyección social, de acuerdo a Universidad de 
del Valle (2017) se consideran "programas y actividades destinados a la 
actualización, profundización y complementación de las diferentes habilidades y 
competencias en distintas áreas del conocimiento, orientados a los miembros 
internos y externos de la Universidad". El ultimo componente misional de bienestar 
institucional, incorpora actividades de desarrollo para colaboradores usuarios, 
clientes y comunidad institucional.  
 
En el mapa propuesto, no se evidencia un proceso que incluya proyectos y 
convenios dirigidos por la institución. La figura 12 contempla la incorporación de un 
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proceso denominado Convenios y Proyectos que responde a la Unidad de Gestión 
de convenios y proyectos de la Universidad del Tolima (UGCP). Este proceso debe 
incluir el procedimiento de  gestión de convenios a parte del procedimiento de 
gestión de proyectos. El proceso propuesto (convenios y proyectos) guarda una 
relación directa con planeación y desarrollo institucional en el proceso de 
priorización y recepción de proyectos. A nivel de soporte requiere apoyo de todos 
los procesos, pero al ser una oficina de gestión, contará con asesores jurídicos, 
financieros y humanos propios, para acelerar los procesos al interior de la 
organización, y reducir riesgos operativos. 
 
Figura 12 Mapa de procesos propuesto Universidad del Tolima 
 
Nota: Mapa de procesos propuesta de la Universidad del Valle, modificada por la autora, para la 
integración de la oficina de proyectos al mapa de procesos. (Figura11). 
 
8.2.7 Funciones De la PMO 
 
En el establecimiento de las funciones que desarrollará la oficina de proyectos se 
ha tenido en cuenta el estándar PMI 2017, donde se definieron en los marcos de 
trabajo cinco tipos de oficinas de proyectos cada una de ellas con unas funciones 
principales y un porcentaje de dedicación propuesto.  
 
La primera o unidad organizativa tiene la función de apoyar a las organizaciones en 
gestión de cartera, gobernanza, operativo y recurso humano, La PMO especifica se 
focaliza en los servicios de un proyecto de alta complejidad, la PMO mundial – 
estratégica es una oficina de alto poder s nivel institucional y se encarga de la 
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alineación estratégica corporativa, El centro de excelencia se enfoca en el 
mejoramiento continuo desde el desarrollo de herramientas y técnicas.  
 
Para el Caso de la Universidad del Tolima la PMO de respaldo es la que resulta 
mas adecuada, debido a que genera procesos de apoyo continuo en proyectos, 
programas, gestión de cartera, gobernanza, establecimiento y control de informes, 
dado que la Universidad involucrará un grupo de personas que apoyan el desarrollo 
de proyectos en áreas de soporte como compras, y contratación así como para la 
estructuración financiera de los proyectos dado que fueron los principales puntos 
críticos encontrados en el análisis del ciclo de vida de los proyectos. A continuación 
se presentan las funciones recomendadas para la universidad del Tolima:  
 
Gestión de entrega de proyectos y programas: se espera que cerca del 55% de las 
actividades se enfoquen a este grupo, se incluye: 
 
 La gestión de programas costos y alcances con prioridad alta, allí se busca 
el apoyo desde la estructuración financiera en las propuestas y en la 
ejecución; así como realizar el enlace con la dependencia de compras 
facilitando el proceso de manera centralizada con personal de apoyo 
administrativo. 
 Las comunicaciones se establecerá como actividad prioritaria, para lo cual 
se deben crear canales agiles, buscar coordinación entre proyectos e 
“implementar y operar un sistema de información de proyecto”, según lo 
recomendado por (  
 Integración de proyectos: Se plantea como actividad de prioridad intermedia 
de acuerdo con PMI 2017, sin embargo en el caso de la Universidad del 
Tolima debe concentrarse como prioritaria debido a la desintegración de 
recursos evidenciada en las entrevistas. 
 Gestión de riesgos: Requiere un particular énfasis debido a que la institución 
es deficitaria en el reconocimiento, planeación, ejecución de plan y control. 
 Gestión de recursos: se presenta como una actividad de prioridad 
intermedia y coincide con las características institucionales. 
 
Estándares, metodologías y procesos: El desarrollo total de estas actividades se 
espera que pueda madurar a partir del segundo año de puesta en marcha de la 
oficina, se considera el 25% del tiempo para estas funciones. Durante el primer año 
se generaran los formatos críticos se diseñará el plan de fortalecimiento y se 
generarán las bases metodológicas. En este grupo de funciones interviene: 
 
 Desarrollo y mejora de procesos: Prioridad media alta, trabajo continuo. 
 Definición de metodologías: Prioridad media – alta, estandarización a partir 
del año 2. 
 Definición de indicadores: Prioridad alta, ejecución año 1 
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 Procesos de fortalecimiento y capacitación: No se ha definido de manera 
directa por el PMI 2017, sin embargo para el caso de la Universidad del 
Tolima representa un punto critico dentro del fortalecimiento de la cultura de 
proyectos, la estandarización de procesos y el proceso de maduración de la 
oficina. 
 Priorización de la gestión de carteras: Se espera que el 20% del tiempo se 
establezca para control y seguimiento. 
 
Estas actividades pueden corresponder al 20% del tiempo de la oficina, se enfoca 
en el control y seguimiento. Se espera contar con un marcador del proyecto, 
monitorear el rendimiento de los proyectos y de la oficina,  y se constituye por: 
 
 Presentación de informes: actividad prioritaria, Se recomienda el 
establecimiento de un sistema rápido para procesos de control y 
seguimiento. 
 Gestión de riesgos: Monitoreo critico desde la oficina, generación de alarmas 
y asesoría.  
 Priorización: A través del banco de proyectos y banco de convocatorias se 
debe gestionar la presentación de proyectos a entes nacionales y 
extranjeros. 
 
8.2.8 Definición de Roles y Responsabilidades 
 
De acuerdo con el Acuerdo 028 de 2016 de la Universidad del Tolima en el Articulo 
6 se generó la reglamentación de la oficina de proyectos, denominada Unidad de 
Gestión de Convenios y Proyectos UGCP. A continuación se presenta el paralelo 
de lo establecido por la universidad en comparación con Mendoza (2007). 
 
 
Tabla 14. Comparación de roles y responsabilidades de la UGCP 
 MENDOZA ACUERDO 28 / 2016 
 Servicios internos 
administrativos: 
Entrenamiento, 
Seguimiento documental 
Todos los proyectos 
deberán garantizar punto 
de equilibrio para dar 
inicio al mismo. 
 Integración de proyectos y 
comunicación. 
Trabajo Articulado Oficina 
Desarrollo institucional y 
Oficina de contratación 
 Capitalizar conocimiento: 
intercambio de 
experiencias y 
conocimientos 
Registro de proyectos en 
banco institucional Oficina 
de desarrollo institucional 
 Diseño e implementación Los proyectos deben 
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metodológica cumplir con los requisitos 
mínimos fijados por el 
comité de UGCP 
 Divulgación Metodológica  
 Capitalización de mejores 
practicas 
 
Fuente: Elaboración a partir de Mendoza 2007 y Universidad del Tolima 2016. 
 
Es claro con la tabla anterior que la visión de la Universidad del Tolima referente al 
rol de la oficina de proyectos dista de las concepciones teóricas, sin embargo hay 
un alto acercamiento con lo encontrado en el diagnostico, referente a la necesidad 
de trabajar articuladamente con la unidad de contratación. Se recomienda 
establecer roles centrados en las actividades clave designadas en el apartado de 
funciones, las cuales representan diseño y apropiación metodológica, gestión de 
cartera como enfoque a control y gestión de entrega como actividades relacionadas 
al soporte administrativo. 
 
A continuación se presentan los roles y responsabilidades de los integrantes de los 
proyectos de acuerdo a la base teórica de PMI, estimada en Mendoza (2007) y 
ajustada a las necesidades de la universidad del Tolima. Para la definición de roles 
se tuvo en cuenta el Decreto 1785 de 2014 por el cual se reglamentan las funciones 
y requisitos para los cargos públicos, y el Decreto 2539 de 2005  por el cual se 
establecen las competencias laborales. 
 
DIRECTOR OFICINA DE PROYECTOS 
 
Cargo publico homologo: Nivel Directivo.  
 
Funciones publicas: Decreto 1785 de 2014 “Formulación de políticas institucionales 
y de adopción de planes, programas y proyectos”. 
 
 Fijar Políticas de la UGCP u PMO de la Universidad del Tolima y velar por su 
cumplimiento. 
 Dirigir controlar y velar por los objetivos de la PMO y los institucionales. 
 Organizar funcionamiento de la PMO y proponer ajustes de acuerdo a las 
políticas y planes vigentes de la institución y del gobierno. 
 Asignar, solicitar, proponer y remover al personal de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 Adelantar gestiones para el oportuno cumplimiento de las políticas de la 
PMO y de la institución. 
 Asistir a las reuniones de la PMO e institucionales en representación de la 
PMO y como ordenador del gasto. 
 Apropiar, mantener y mejorar el sistema de control interno. 
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Competencias: 
 
Además de las competencias comunes a todos los servidores las cuales se 
relacionan a continuación de acuerdo al Decreto 2539 de 2005: 
 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización 
 
El Decreto 2539 de 2005 establece las siguientes competencias para el nivel 
directivo: 
 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de Decisiones 
 Dirección y desarrollo de personal 
 Conocimiento del entorno 
 
Otras competencias propuestas de acuerdo a PMI (2017) 
 
 Resolución de Problemas 
 Trabajo en equipo 
 Motivación 
 Comunicación 
 Influencia 
 Negociación 
 Flexibilidad 
 Gestión del cambio 
 
Conocimientos Específicos para el cargo 
 
 Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos 
 Política Publica 
 Diseño, Gestión y control de Oficinas de Proyectos 
 Políticas y gestión de Ciencia Tecnología e Innovación 
 
Funciones Propuestas: 
 
 Coordinar las partes interesadas y generar estrategias de incorporación de 
interesados a los proyectos. 
 Establecer estrategia de control de recursos y planes de ejecución 
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 Gestionar las restricciones, entendidas como tiempo, costo, alcance y 
calidad. 
 Dirigir el establecimiento del Estándar y velar por su aplicación y replicación 
a nivel institucional. 
 
Tipo de vinculación: 
 Directivo de Planta: Responsable directo Director de Investigaciones 
 
ASESORES DE PROYECTOS 
 
Cargo publico homologo: Asesor 
 
Funciones publicas: Decreto 1785 de 2014 “asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del 
orden nacional”. 
 
Otras Funciones establecidas en el Decreto 1785 de 2014 
 
 Asesorar a los directivos y equipo de la PMO en formulación, coordinación, 
ejecución de políticas, planes para la puesta en marcha de la oficina 
 Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones de acuerdo con el 
estándar en proyectos alineado con la política institucional 
 Proponer y realizar estudios relacionados con la misión de la PMO, su 
articulación estratégica y su proyección de crecimiento de acuerdo al modelo 
de  madurez propuesto 
 Preparar, y presentar informes de las actividades desarrolladas 
 
Competencias: 
 
El Decreto 2539 de 2005 establece las siguientes competencias para el nivel 
 
 Experticia 
 Conocimiento del Entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 
Otras competencias 
 
 Orientación al resultado 
 Resolución de problemas 
 Negociación 
 
Conocimientos Específicos para el cargo 
 
 Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos 
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 Política Publica 
 Diseño, Gestión y control de Oficinas de Proyectos 
 Políticas y gestión de Ciencia Tecnología e Innovación 
 
Funciones Propuestas: 
 
 Diseño de herramientas y formatos. 
 Capacitación de los funcionarios y contratistas de la universidad que se 
incorporan al equipo de gestión de proyectos de la UGCP. 
 Puesta en marcha de la UGCP, acompañamiento y asesoría en los primeros 
6 meses de ejecución y acompañamiento anual en estrategia. 
 
Tipo de vinculación: 
 Contratista, experto en gestión de proyectos, Certificado PMP y con más de 
3 años de experiencia en la puesta en marcha  y/o gestión de PMO. 
Profesional con Postgrado y experiencia relacionada mínimo de 5 años. 
 
GESTOR DE PROYECTOS 
 
Cargo publico homologo: Profesional 
 
Funciones publicas: Decreto 1785 de 2014 “coordinación, supervisión, control y 
desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales”. 
 
Otras Funciones establecidas en el Decreto 1785 de 2014 
 
 Participar en formulación diseño planeación ejecución y control de la PMO y 
su estandarización metodológica. 
 Gestionar, asesorar y Controlar los equipos ejecutores de proyectos de 
acuerdo a los lineamientos de la PMO. 
 Coordinar, promover y evaluar la apropiación metodológica de proyectos y 
Dirigir las estrategias de apropiación de la cultura de proyectos a nivel 
organizacional 
 coordinar, supervisar, y controlar los proyectos y actividades relacionadas de 
carácter institucional. 
 Proponer, aplicar y controlar acciones de mejora en los procesos 
desarrollados para el cumplimiento de las metas propuestas 
 Apoyar y realizar estudios relacionados con la misión de la PMO, su 
articulación estratégica y su proyección de crecimiento de acuerdo al modelo 
de  madurez propuesto 
 
Competencias: 
 
 72 
El Decreto 2539 de 2005 establece las siguientes competencias para el nivel 
profesional 
 
 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 Liderazgo de grupo 
 Toma de decisiones 
 
Otras competencias 
 Orientación al resultado 
 Trabajo bajo presión 
 Resolución de problemas 
 Negociación 
 
Conocimientos Específicos para el cargo 
 
 Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos 
 Política Publica 
 Diseño, Gestión y control de Oficinas de Proyectos 
 Políticas y gestión de Ciencia Tecnología e Innovación 
 
Tipo de vinculación: Contratista y/o personal de planta con profesión y con 
experiencia superior a 5 años en cargos relacionadas o del sector de proyectos. 
 
 
APOYOS: 
 
 Se espera contar con personal idóneo y entrenado en cada una de las áreas en las 
que se generará apoyo a los grupos ejecutores de proyectos, entre ellas se 
encuentra: 
 
 Apoyo a la formulación y estructuración 
 Apoyo a la gestión 
 Apoyo Legal 
 Apoyo en Sistemas e Información 
 
Cargo publico homologo: Técnico 
 
Funciones publicas: Decreto 1785 de 2014 “Desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología”. 
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Otras funciones del Decreto 1785 de 2014 
 
 Apoyar comprensión y ejecución de procesos de soporte en la formulación y 
ejecución de proyectos de la PMO 
 Diseñar, desarrollar, poner en marcha y capacitar en sistemas de información 
para mejorar la efectividad de los procesos a cargo de la PMO 
 Brindar asistencia técnica y administrativa a los equipos de proyecto de la 
institución 
 Participar y apropiar el conocimiento y las metodologías establecidas por la 
institución. 
 Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
 Estar al frente de las actividades de reparación y mantenimiento de equipos 
e instrumentos de la oficina 
 
Competencias: 
 
El Decreto 2539 de 2005 establece las siguientes competencias para el nivel 
Técnico 
 
 Experticia técnica 
 Trabajo en equipo 
 Creatividad e innovación 
 
Funciones Propuestas: 
 
 Apoyo en sistemas: Diseño de formatos en línea y gestión de PQRS on line – 
sistematización de información y diseño de procedimiento para la migración. 
Dar soporte a los grupos de formación. 
 Apoyo en Compras – Gestión: Focalización principal en adquisiciones, 
riesgos y costos. Diseño de herramientas, difusión, capacitación y control. 
 Apoyo Jurídico: Diseño de procesos, compras conjuntas, modelo de trabajo 
con recursos compartidos. Atención a recursos interpuestos y capacitación 
para los ejecutores. 
 
Tipo de vinculación: 
 
 Apoyo Sistemas: Apoyo del área de sistemas, con conocimiento en CT+I, 
alta destreza en programación. Personal de planta y/o contratista. 
 Apoyo en Compras – Gestión: Personal de planta, pertenecientes a área 
administrativa de compras y/o contratación. 
 Apoyo Jurídico: Contratista y/o personal de planta. 
 
ASISTENCIA GENERAL 
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Cargo publico homologo: Nivel Asistencial 
 
Funciones publicas: Decreto 1785 de 2014 “actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que 
se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de ejecución”. 
 
Otras funciones del Decreto 1785 de 2014 
 
 Estar al frente de la gestión documental de la oficina, re direccionando y 
generando trazabilidad de los procesos 
 Gestionar y actualizar los registros técnicos y administrativos para todo el 
equipo de la PMO 
 Orientar a los usuarios y suministrar la información requerida 
 Facilitar el desarrollo y ejecución de actividades desde la asistencia al equipo 
 Efectuar las diligencias que requiera el equipo 
 
Competencias: 
 
El Decreto 2539 de 2005 establece las siguientes competencias para el nivel 
Asistencial 
 
 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 
 
Funciones Propuestas:  
 Apoyar la gestión documental de las diferentes personas del área. 
  Asistir a las capacitaciones y fortalecimientos en proyectos y metodologías 
de la oficina 
 
Tipo de vinculación: Contratista y/o personal de planta  
 
8.2.9 Red de Interesados 
 
Uno de los puntos por fortalecer en el diagnostico, está dirigido a la intervención de 
los interesados del proyecto, por lo cual se recomienda realizar la gestión de 
interesados de acuerdo al estándar del PMI 2017. En primer lugar se recomienda 
generar la identificación de interesados, la cual se propone a través de la figura 12, 
 
Paso seguido se recomienda analizar el impacto de los interesados en el proyecto a 
través de una matriz que determinará las estrategias de acercamiento e interacción, 
esto aporta en gran medida a la construcción del plan de comunicación. Así mismo. 
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La guía establece la evaluación de la reacción de interesados con el propósito de 
influir, apoyar y reducir impactos negativos. 
 
Figura 13. Identificación de interesados y Proyectos UGCP. 
 
 
 
 
 
Para el caso de la Universidad del Tolima la matriz recomendada por la pertinencia 
en términos de ser una institución publica es la del modelo de prominencia, donde 
se revisa el poder de los interesados, urgencia como la necesidad de atención, y la 
legitimidad o atención adecuada (PMI 2017).  
 
 
 
 
 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La Universidad del Tolima es la institución de Educación Superior de mayor 
representación en el Tolima, es de Carácter Público lo que la convierte en uno de 
los principales actores para el desarrollo regional, en esta medida La Universidad 
requiere una estructura organizacional y estandarizada para la gestión de proyectos 
por lo cual se generó el Acuerdo 028 de 2016. Las prácticas realizadas en la 
Universidad en gestión de proyectos se han dirigido por la oficina de 
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investigaciones pero carece de integración de procesos y recursos, así como 
soporte para el fortalecimiento para la estandarización del proceso. 
 
Producto del diagnóstico de cultura organizacional desarrollado a través de 
encuesta a los colaboradores en la ejecución de proyectos se encontró que la 
dimensión de Integración Organizacional en la categoría Cohesión entre los 
Stakeholder fue la de menor puntuación, seguido de la dimensión  de aprendizaje 
en el ámbito de proyectos, en la categoría adopción de practicas para la gestión de 
proyectos. Estos elementos se consideran críticos para la generación de una oficina 
de proyectos, puesto que determina la integración de recursos, la estandarización y 
el uso de un lenguaje común. 
 
Al evaluar la efectividad de proyectos en la encuesta, se encontró que la dimensión 
logro de compromisos es la que requiere mayor atención, específicamente en la 
categoría cumplimiento del cronograma, así como la categoría de cumplimiento del 
alcance, perteneciente a la dimensión de cumplimiento de expectativas. Lo anterior 
se relacionó con los resultados de las entrevistas de prácticas de gestión de 
proyectos en el ciclo de vida, donde las áreas de conocimiento de adquisiciones, y 
riesgos, se presentaron como las que requieren mayor fortalecimiento.  
 
En el diseño de la  Oficina de Proyectos para la Universidad del Tolima, 
denominada Unidad de Gestión de Convenios y Proyectos se recomienda Iniciar 
con una Oficina de Tipo Torre de Control, debido a las características 
organizacionales y al estado inicial referente al nivel de madurez en gestión de 
proyectos, este tipo de oficinas representan soporte a actividades con control 
moderado. En tal caso, los directores de proyectos serán autónomos en la 
ejecución de proyectos, y contarán con estándares para los procedimientos, apoyo 
en la gestión y procesos de control homogéneos a nivel institucional. 
 
Se propone que la Oficina de Proyectos de la Universidad del Tolima tenga un 
periodo de aprendizaje y madurez alineado con la visión institucional 2023, para lo 
cual se recomienda iniciar por actividades de vigilancia propias del nivel inicial en el 
corto plazo, seguidas de actividades de control acompañadas de estandarización 
para contar en un horizonte cercano a cinco años con una Oficina Estándar de tipo 
soporte, con procedimientos definidos, integración de recursos y eficiencia en la 
gestión. 
 
Como indicadores clave a nivel de la oficina de proyectos se recomienda medir el 
retorno de la inversión en términos de proyectos de investigación e institucionales; 
tiempo de ingreso al mercado como control al cumplimiento de cronograma y 
tiempo de ejecución de las fases. Así mismo se recomienda medir la utilización del 
recurso en términos del costo de la oficina referente al valor gestionado. 
 
Se recomienda generar un salto a nivel de estructura organizacional, actualmente 
es de carácter funcional y se espera que con la puesta en marcha de la oficina de 
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proyectos esta sea de tipo matricial equilibrada al contar con jefe funcional y 
moderado poder en la toma de decisiones. 
 
Las funciones principales recomendadas se enfocan en 55% en gestión de entrega 
de proyectos donde interviene gestión de riesgos, integración de proyectos, 
comunicaciones, gestión de recursos y gestión programa de costos. En 25% se 
espera que la Oficina realice funciones de estandarización metodológica y de 
procesos y en 20% en gestión del portafolio de proyectos, focalizada en 
priorización, presentación de informes y gestión de riesgo. 
 
Los roles y responsabilidades se centraron de acuerdo con el Decreto 1785 de 
2014 y el Decreto 2539 de 2005, con la participación de roles a nivel directivo, 
asesor, profesional, Técnico y asistencial. Se recomienda que el rol asesor en la 
fase de diseño de herramientas y puesta en marcha sea dirigido por personal 
externo, experto en PMO y gestión de proyectos, con conocimientos en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El nivel profesional, para la oficina de proyectos es crítico, 
debido a que representa el enlace con otras dependencias de la Universidad y el 
soporte requerido en gestión, por tal razón se recomienda que sea personal de 
planta, previamente entrenado.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. DISEÑO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
 
UNIDAD DE GESTION DE CONVENIOS Y PROYECTOS UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 
 
UGCP – UT 
 
El presente documento  establece los requerimientos de información para el diseño 
de la UGCP – UT a través de: 
 
1. Entrevista de la gestión de proyectos planteada desde los grupos de procesos 
con actores claves de dirección de convenios y proyectos  
2. Encuesta de cultura organizacional de proyectos dirigida a actores internos: 
talento humano de ejecución técnica, talento humano de ejecución 
administrativa, talento humano de dirección . 
3. Requerimiento de información general para la articulación con otras áreas de la 
Universidad. 
 
1. ENTREVISTA EN GESTION DE PROYECTOS: 
 
OBJETIVO: Conocer las practicas y lecciones aprendidas por los 
 82 
directores y/o coordinadores de convenios y  proyectos 
durante el ciclo de vida del proyecto divido en grupo de 
procesos (inicio, planeación, ejecución, monitoreo - control y 
cierre)  
UNIDAD DE 
ANALISIS: 
Directivos de proyectos y convenios vigentes que hayan 
tenido a su cargo anteriormente proyectos o convenios. 
  
MARCO 
MUESTRAL:    
Proyectos activos en vigencia 2017 inscritos en UGCP 
Proyectos actuales reportados: 6 
TAMAÑO DE 
LA  
POBLACION:    
Entrevistar un directivo por proyecto inscrito.  
Directivos a entrevistar: 6 
TIPO DE 
ESTUDIO / 
MUESTRA: 
En este caso es adecuada una muestra no probabilística, 
pues se trata de un estudio con un diseño de investigación 
exploratorio y un enfoque fundamentalmente Cualitativo; es 
decir, no es concluyente, sino que su objetivo es documentar 
ciertas experiencias. Este tipo de estudio pretende generar 
datos e hipótesis que constituyan la materia prima para 
diseños. 
 
 
NOTA: 
 
a continuación se precisa el significado del término Stakeholder para la presente 
herramienta: 
 
1. STAKEHOLDER: En el presente caso los Stakeholder hacen referencia a los 
interesados del proyecto, compuesto por grupos internos:    Director 
proyecto, Equipo de formulación, Equipo de ejecución técnica y 
administrativa, interventoría, áreas de apoyo al proyecto de la universidad, 
áreas o dependencias   no relacionadas con el proyecto, sindicatos, entre 
otros.  Grupos externos: Sponsor o ente financiador ( Gobernación – Otras 
instituciones de educación), Cliente (Beneficiarios del proyecto), comunidad 
que se ve afectada con el proyecto, entidades regulatorias, interventoría. 
 
 
PRESENTACION:  
 
Buenos ____, en el marco del trabajo de grado “PROPUESTA PARA EL DISEÑO 
DE UNA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA”, de la maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión de la 
HERRAMIENTA 1: GESTION DE PROYECTOS UT 
 
 
El objetivo del siguiente cuestionario es el de obtener mayor claridad con 
respecto a los proyectos que se desarrollan En la organización. 
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Universidad Externado de Colombia, solicito su amable colaboración con la 
siguiente entrevista, desarrollada con el propósito de conocer las practicas y 
lecciones aprendidas durante el ciclo de vida de los proyectos y convenios 
ejecutados por la Universidad del Tolima. La información suministrada en esta 
entrevista es de carácter confidencial, y solamente será utilizada para los propósitos 
de la investigación.   
 
INCIO: 
 
Nombres y Apellidos:  
Dirección de e mail  
Cargo  
Dependencia  
Proyecto a Cargo  
Rol en el proyecto  
Años de experiencia Organización  
Numero de proyectos a cargo  
 
 
 
 
ETAPA 1. INICIO 
 
PMBOK: Esta fase está compuesta "por aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la 
autorización para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio 
es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros 
iniciales". 
 
¿En dónde nacen las ideas de proyecto? 
¿Quién en la organización se encarga de hacer una formulación inicial? 
¿Quiénes en la organización dan el visto bueno a un proyecto y cuáles son 
los requisitos para su formalización? 
¿Cuáles considera como factores críticos de éxito en el desarrollo de  
proyectos? 
¿Cuáles son los criterios para autorizar un proyecto? 
¿Se identifican y registran riesgos de alto nivel, supuestos y restricciones? 
 
ETAPA 2. PLANEACION  
 
De acuerdo con el PMBOK esta fase está compuesta por "aquellos procesos 
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, 
y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 
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procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo". 
 
¿ Quienes son los beneficiarios del proyecto?:  
¿ Hay concertación con el beneficiario del Proyecto para la definición del 
alcance, presupuesto y cronograma?  
¿Se acuerdan los roles y responsabilidades con el equipo del proyecto, qué  
dificultades se encuentran en ésta actividad? 
¿Como se define la calidad del proyecto? ¿Cuáles son las métricas de calidad 
indicadores que deben tenerse en cuenta? 
¿Qué actividades se realizan para identificar, y planear la respuesta a los 
riesgos, quienes se encargan de esta actividad, que se dificulta, y cómo podría 
mejorar esta práctica? 
¿Que estrategia se realiza para la identificación, planificación y aprobación del 
plan de compras, que dificultades ha encontrado al respecto? 
 
 
ETAPA 3. EJECUCION  
 
El Grupo de Procesos de Ejecución según PMBOK "está compuesto por aquellos 
procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto a ;n de cumplir con las especificaciones del mismo, implica coordinar 
personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como 
integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del 
proyecto". 
 
 
¿Se da cumplimiento al alcance del proyecto, que se ha dificultado al respecto? 
¿Qué dificultades y/o lecciones aprendidas se conocen de la administración  del 
recurso humano asignado al  proyecto? 
¿De que manera se asegura que se cumpla la calidad con respecto a lo 
planeado? 
¿Qué mecanismo se utiliza para la administración del recurso material, respecto 
al control de compras, de suministro, y  salidas?. 
 
ETAPA 4. MONITOREO Y CONTROL 
 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 
cambios correspondientes. 
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¿Para el seguimiento al proyecto que tipo de informes se generan (por ejemplo: 
Financiero, técnico) con que periodicidad se  presentan? 
¿Cómo se monitorea y controla la calidad de los proyectos? 
¿ De qué manera se monitorea y controlan los riesgos, qué se dificulta al 
respecto? 
¿Quién administra los contratos y qué tipo de contratación se realiza, que 
dificultades se han generado al respecto? 
 
ETAPA 5. CIERRE 
 
De acuerdo con el PMBOK  la fase de cierre posee "procesos para 
finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos, a fin de completar formalmente el 
proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este 
Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos 
definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos a 
fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y 
establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado". 
 
¿Qué proceso se lleva a cabo para la aceptación de las salidas o entregables 
del proyecto, qué se podría mejorar del proceso? 
¿Cómo se lleva a cabo la liberación del talento humano cuando se finaliza  
el proyecto, que dificultades se encuentran al respecto? 
¿ De qué manera se miden y analizan las percepciones de los stakeholders, que 
dificultades se han encontrado al respecto? 
¿Cómo se realiza el cierre formal del proyecto, que podría mejorarse al 
respecto? 
 
DESPEDIDA 
 
Muchas gracias por su amable colaboración, sus aportes son muy valiosos para la 
construcción del proyecto con el cual esperamos contribuir a la estructuración de la 
unidad de gestión de proyectos y convenios de la Universidad del Tolima. 
 
 
2. HERRAMIENTA DE CULTURA DE PROYECTOS  
 
OBJETIVO: Establecer aspectos culturales que se aociacian a la 
efectividad de la gestión de proyectos en las 
organizaciones, a través del cambio mental. 
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UNIDAD DE 
ANALISIS: 
Actores de proyectos UT 
POBLACION 
OBJETIVO: 
Directivos del área de proyectos, talento humano 
ejecución técnica, ejecución administrativa  y áreas de 
soporte que intervienen en proyectos. 
MARCO MUESTRAL: Establecer los proyectos y convenios vigentes 2017 
(Fuente: UGCP / Banco proyectos) identificar numero de 
personas del área técnica, administrativa y dirección que 
se encuentran vinculados a los proyectos. Establecer la 
muestra en proporción al talento vinculado. Ejemplo: si en 
general hay 5 proyectos con 20 técnicos; 10 
Administrativos; 5 Directivos. La encuesta debe aplicarse 
en 57% a técnicos; el 29% a administrativos y el 14% a 
Directivos. 
Tamaño de la 
muestra:  
En este caso es adecuada una muestra no probabilística, 
pues se trata de un estudio con un diseño de 
investigación exploratorio y un enfoque 
fundamentalmente Cualitativo; es decir, no es 
concluyente, sino que su objetivo es documentar ciertas 
experiencias. Este tipo de estudio pretende generar datos 
e hipótesis, que constituyan la materia prima para 
diseños. 
Instrucciones para la 
aplicación: 
Encuesta online de aplicación por intranet. Enviar al 
100% de la población y establecer tasa de respuesta. 
Generar acercamiento a los lideres de proyecto para 
solicitar la colaboración en el diligenciamiento. 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs62Ulpi1iC2x6nWL_vPs-
izSdS8keMhOQ5r0KXrMsSJGTAA/viewform?usp=sf_link 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Nombres y Apellidos:  
Dirección de e mail  
Cargo  
Dependencia  
Facultad  
Proyecto en el que se encuentra 
vinculado 
 
Rol en el proyecto  
HERRAMIENTA 2: CULTURA DE PROYECTOS 
 
 
El objetivo del siguiente cuest ona io es el de obtener mayor claridad con 
respecto a los proyectos que se desarrollan En la organización. 
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Años de experiencia Organización Menor a 3 años (     ) 
Entre 3 – 5 años   (     ) 
Mayor a 5 años (     ) 
Edad  Menor a 30 años (     ) 
Entre 30 – 50 años   (     ) 
Mayor a 50 años (     ) 
Genero Femenino (    ) 
Masculino   (      ) 
 
 
 ESCALA 
VALORACION 
PREGUNTAS 1         2      3       4      
5 
1. La organización se asegura de dar la autoridad 
necesaria a los líderes De proyectos y hacerla 
respetar por todos. 
     
2. Los líderes de proyecto y/o las personas en 
el equipo, pueden fácilmente acceder y hacer uso 
de los recursos asignados. 
     
3. La organización se asegura de proveer el 
conocimiento y desarrollar las  destrezas que 
requieren los integrantes de los proyectos, para su 
ejecución y gestión. 
     
4. Los niveles de autoridad existentes en la 
organización delegan la toma De  decisiones al 
interior de los proyectos, cuando son aspectos que 
están dentro del alcance de estos. 
     
5. La organización promueve el análisis y 
entendimiento de la posición de los  stakeholders 
frente a los proyectos  
     
6 En los proyectos, siempre se consulta a las 
personas que pueden ser afectadas por el 
proyecto, y su opinión es tenida en cuenta en las 
decisiones que se toman 
     
7 En los proyectos, se busca comprender las 
necesidades de los stakeholders y se definen los 
requerimientos acordes a estas   necesidades. 
     
8 En los equipos de proyecto, se considera a los 
stakeholders externos (proveedores, 
contratistas, clientes) como aliados con quienes 
nos comunicamos activamente. 
     
9  La organización está comprometida en proveer el 
tiempo y los recursos necesarios, para la gestión de 
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los proyectos. 
 
10. La organización tiene conciencia de que los 
proyectos tienen riesgos asociados y promueve las 
acciones para gestionar estos riesgos. 
     
11. La organización es flexible frente a los 
cambios requeridos por los  proyectos, en 
aras de lograr los objetivos propuestos. 
 
     
12. La organización busca que los resultados de los 
proyectos  soporten el cumplimiento de la estrategia 
de la organización. 
 
     
13. Las decisiones se toman teniendo en cuenta 
el mayor beneficio para los stakeholders de los 
proyectos 
 
     
14. Las políticas y directrices con respecto a la 
gestión de los proyectos son seguidas por 
todos. 
     
15. La organización se ha asegurado de difundir 
y estandarizar la terminología de gestión de 
proyectos. 
     
16. Las personas usan de manera consistente, los 
procedimientos, las herramientas y técnicas, que ha 
dispuesto la organización para la gestión de los 
proyectos. 
     
17. La organización facilita el acceso a la 
información que pueda ser útil para mejorar el 
desarrollo de los proyectos de los proyectos. 
     
18. Las personas están dispuestas a compartir e 
intercambiar  la información que poseen, en aras de 
resolver un problema o tomar una decisión en los 
proyectos. 
     
19. La organización registra las fallas de los 
proyectos, para no repetirlos en el futuro o las 
buenas prácticas para replicarlas. 
     
20. Las áreas de la organización que participan 
en un proyecto cooperan y proveen el soporte para 
adelantarlo. 
     
21. Las personas de diferentes áreas de la 
organización comparten una visión  común con 
respecto a los objetivos de los proyectos. 
     
22. Personas de diferentes áreas siguen las      
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instrucciones y el  direccionamiento que dan los 
líderes que son asignados a los  proyectos. 
23. La organización refuerza el hecho de que las 
personas expresen sus opiniones abiertamente 
para llegar a acuerdos en los proyectos. 
     
24. En los proyectos se busca solucionar los 
problemas rápidamente para poder avanzar. 
     
25. En la organización se cumple con el alcance 
definido para los proyectos. 
     
26. En la organización se cumple con el 
presupuesto definido para los proyectos. 
     
27. En la organización se cumple con el 
cronograma definido para los proyectos. 
     
28. Los productos o resultados de los proyectos 
cuentan con la calidad esperada por la 
organización. 
     
29. Las respuestas dadas a los riesgos que se 
presentan son las requeridas por los proyectos. 
     
30. Los usuarios y/o clientes se sienten satisfechos 
con los resultados de los proyectos. 
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Anexo 2. Análisis correlación de variables culturales frente a variables de efectividad de proyectos 
 
 
 
1.autoridad necesaria a los líderes De proyectos y hacerla respetar por 
todos. 
9 proveer el tiempo y los recursos necesarios, para la gestión de los 
proyectos. 
17.  acceso fácil a la información que pueda ser útil para mejorar el 
desarrollo de los proyectos  25.  cumplimiento con el alcance definido para los proyectos. 
2.   acceder fácilmente hacer uso de los recursos asignados. 
10.  conciencia de que los proyectos tienen riesgos asociados y 
promueve las acciones para su gestión  
18. disposición para compartir e intercambiar  la información que 
poseen, 26. cumplimiento con el presupuesto definido para los proyectos. 
3.  proveer el conocimiento y destrezas  para ejecución y gestión de 
proyectos. 11. flexible frente a los cambios requeridos por los  proyectos,  
19. registro de  fallas de los proyectos, para no repetirlos en el futuro o 
las buenas prácticas para replicarlas. 27.cumplimiento con el cronograma definido para los proyectos. 
4.  delegación de autoridad en la toma de  decisiones al interior de los 
proyectos,  
12. los resultados de los proyectos  soporten el cumplimiento de la 
estrategia de la organización. 
20. Las áreas de la organización que participan en un proyecto 
cooperan y proveen el soporte para adelantarlo. 
28. Los productos o resultados de los proyectos cuentan con la calidad 
esperada por la organización. 
5.análisis y entendimiento de la posición de los  stakeholders frente a 
los proyectos 
13.toma de  decisiones teniendo en cuenta el mayor beneficio para los 
stakeholders  21.   visión  común con respecto a los objetivos de los proyectos. 
29. Las respuestas dadas a los riesgos que se presentan son las 
requeridas por los proyectos. 
6.  consulta a las personas que pueden ser afectadas por el proyecto,  
14. Seguimiento de políticas y directrices con respecto a la gestión de 
los proyectos. 
22. Personas de diferentes áreas siguen las instrucciones y el  
direccionamiento que dan los líderes que son asignados a los  
proyectos. 
30. Los usuarios y/o clientes se sienten satisfechos con los resultados de 
los proyectos. 
7. comprender las necesidades de los stakeholders y se definir  
requerimientos  15.difundir y estandarizar la terminología de gestión de proyectos. 
23.  personas expresan sus opiniones abiertamente para llegar a 
acuerdos en los proyectos. 
31. Los miembros del equipo se encuentran satisfechos con su 
participación en los proyectos 
8. stakeholders externos (proveedores, contratistas, clientes) como 
aliados para la comunicación 
16. uso de los procedimientos, las herramientas y técnicas, que ha 
dispuesto la organización para la gestión de los proyectos. 
24. En los proyectos se busca solucionar los problemas rápidamente 
para poder avanzar. 
32. La permanencia de las personas en los equipos se mantiene durante 
el desarrollo de los proyectos. 
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